

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年03月28日

計画の名称	栃木県の市街地内における拠点間ネットワークの連携強化												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	栃木県												
計画の目標	「とちぎのエコ・コンパクトシティ」を実現するため、市街地内における複数の拠点地区間を連絡する幹線ネットワーク道路の強化を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	3,220	A	3,220	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値 (R02当初)	中間目標値 (R04末)	最終目標値 (R06末)
1	各拠点地区間を連絡する幹線ネットワーク道路の整備により、アクセス時間を短縮させる。 各目的地へのアクセス短縮時間 ((整備前の走行時間) - (整備後の走行時間)) × (交通量)	0hr・台/日	595hr・台/日	950hr・台/日

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	栃木県	直接	栃木県	S街路	改築	3・4・8号 片岡西通り(片岡)	バイパス・現道拡幅 L=1.0km	矢板市						1,160	-	
	A01-002	街路	一般	栃木県	直接	栃木県	S街路	改築	3・4・202号 古峯原宮通り(千渡東)	バイパス L=0.7km	鹿沼市						724	-	
	A01-003	街路	一般	栃木県	直接	栃木県	S街路	改築	3・3・102号 宇都宮水戸線(築瀬町)	現道拡幅 L=0.9km	宇都宮市						535	-	
	A01-004	道路	一般	栃木県	直接	栃木県	都道府県道	改築	(主)宇都宮今市線(駒生町)	交差点改良 L=450m	宇都宮市						591	-	
	A01-005	道路	一般	栃木県	直接	栃木県	都道府県道	改築	(主)宇都宮真岡線(下栗町)	交差点改良 L=110m	宇都宮市						68	-	
	A01-006	道路	一般	栃木県	直接	栃木県	都道府県道	改築	(主)宇都宮鹿沼線(千渡東)	交差点改良 L=100m	鹿沼市						142	-	
												小計						3,220	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						3,220			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03			
配分額 (a)	304	221			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	304	221			
前年度からの繰越額 (d)	69	105			
支払済額 (e)	268	203			
翌年度繰越額 (f)	105	123			
うち未契約繰越額(g)	31	80			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	8.31	24.53			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		用地取得に時間を要したため			