総 括 情 報 表

事務所	04 真　岡　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08102-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	41 真　岡土木事務所管内
適用単価世代	0-081010(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	当初：道路詳細設計業務委託 物井寺内線その32.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	26,939,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
業務委託料	24,490,000		
計	24,490,000	2,449,000	26,939,000

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊設計業務＊＊					X4000
道路設計		1式		4,307,029	Y1DD000
道路設計		1式		3,440,514	Y2DD100
道路詳細設計		1式		3,440,514	Y3DD130
道路詳細設計（Ｂ）		1式		3,440,514	Y4DD132
道路詳細設計（Ｂ） 設計延長0.89ｋｍ	1	式	3,440,514	3,440,514	G0100 科目　第0001号内訳表
平面交差点設計		1式		866,515	Y2DD200
平面交差点詳細設計		1式		866,515	Y3DD220
平面交差点詳細設計		1式		866,515	Y4DD221

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
平面交差点詳細設計 予備設計あり 同時発注（本線設計）	1	箇所	866,515	866,515	G0110 科目　第0002号内訳表
道路構造物設計		1式		5,054,383	Y1DE000
一般構造物設計		1式		5,054,383	Y2DE100
一般構造物詳細設計		1式		5,054,383	Y3DE120
補強土テールアルメ多数アンカー式擁壁		1式		5,054,383	Y4DE12A
テールアルメ詳細設計 基本構造物　断面数２ 予備設計あり（概略設計計算あり）	1	箇所	1,328,706	1,328,706	SJ222　0 A=1,B=1,C=3,D=1,E=2 施工　第0-0020号内訳表
テールアルメ詳細設計 類似構造物　断面数１ 予備設計あり（概略設計計算あり）	1	箇所	651,368	651,368	SJ222　0 A=1,B=2,C=3,D=2,E=1 施工　第0-0028号内訳表
ジオテキスタイル詳細設計 基本構造物　断面数４ 予備設計あり（概略設計計算あり）	1	箇所	2,422,941	2,422,941	SJ222　0 A=3,B=1,C=3,D=1,E=4 施工　第0-0036号内訳表
ジオテキスタイル詳細設計 類似構造物　断面数１ 予備設計あり（概略設計計算あり）	1	箇所	651,368	651,368	SJ222　0 A=3,B=2,C=3,D=2,E=1 施工　第0-0044号内訳表

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
打合せ		1式		523,750	Y1DJ000
打合せ		1式		523,750	Y2DJ100
打合せ協議		1式		523,750	Y3DJ110
設計協議		1式		523,750	Y4DJ111
打合せ 着手・中間・納入（中間３回）	1	業務	457,000	457,000	SJ791 0 A=1,B=3,C=1 施工　第0-0045号内訳表
関係機関打合せ協議 関係機関打合せ協議１回	1	機関	66,750	66,750	SJ793 0 A=1,B=1 施工　第0-0046号内訳表
＊＊直接人件費＊＊				9,885,162	
＊＊旅費交通費（設計）＊＊		1式		62,276	Z0006
算定式……62276=9885162*0.0063 対象額……9,885,162 率……0.0063		1式		62,276	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊電子計算機使用料等＊＊		1式		187,204	Z0009
＊＊成果品作成費（概略・予備・詳細）＊＊		1式		433,000	Z0018
算定式……433000=6.9*9885^0.45*1000 対象額……9,885		1式		433,000	
＊＊成果品作成費合計＊＊				433,000	
＊＊直接経費（積上計上）＊＊				682,480	
＊＊直接原価＊＊				10,567,642	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……5337987=9885162*0.54 対象額……9,885,162 率……0.5400		1式		5,337,987	
＊＊業務原価＊＊				15,905,629	
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……8589039=15905629*0.54 対象額……15,905,629 率……0.5400		1式		8,589,039	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊業務価格＊＊				24,490,000	
＊＊業務価格計＊＊				24,490,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2449000=24490000*0.10 対象額……24,490,000 率……0.1000		1式		2,449,000	
＊＊業務費＊＊				26,939,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

設計延長0.89ｋｍ　　1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画及び施工計画	1	式	553,095	553,095	SJ038　0 A=1,B=0.89,C=1,E=1,G=2,I=2,J=1,K=1,L=2,M=2,N=2,O=4 施工　第0-0001号内訳表
現地踏査	1	式	162,237	162,237	SJ038　0 A=2,B=0.89,C=1,E=1,G=2,I=2,J=1,K=1,L=2,M=2,N=2,O=4 施工　第0-0002号内訳表
平面縦断設計(修正)	1	式	388,340	388,340	S2828　0 A=1,B=2,L=0.85,M=1.70,N=2.10,O=1.70,P=1.25 施工　第0-0003号内訳表
横断設計(修正)	1	式	332,700	332,700	S2828　0 A=1,B=2,M=0.85,N=1.70,O=2.10,P=2.90 施工　第0-0004号内訳表
道路付帯構造物・小構造物設計	1	式	348,438	348,438	SJ038　0 A=5,B=0.89,C=1,E=1,G=2,I=2,J=1,K=1,L=2,M=2,N=2,O=4 施工　第0-0005号内訳表
仮設構造物・用排水設計	1	式	104,446	104,446	SJ038　0 A=6,B=0.89,C=1,E=1,G=2,I=2,J=1,K=1,L=2,M=2,N=2,O=4 施工　第0-0006号内訳表
設計図	1	式	230,491	230,491	SJ038　0 A=7,B=0.89,C=1,E=1,G=2,I=2,J=1,K=1,L=2,M=2,N=2,O=4 施工　第0-0007号内訳表
数量計算	1	式	510,391	510,391	SJ038　0 A=8,B=0.89,C=1,E=1,G=2,I=2,J=1,K=1,L=2,M=2,N=2,O=4 施工　第0-0008号内訳表
照査	1	式	419,943	419,943	SJ038　0 A=9,B=0.89,C=1,E=1,G=2,I=2,J=1,K=1,L=2,M=2,N=2,O=4 施工　第0-0009号内訳表

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

設計延長0.89ｋｍ　　1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
報告書作成	1	式	390,433	390,433	SJ038　0 A=10,B=0.89,C=1,E=1,G=2,I=2,J=1,K=1,L=2,M=2,N=2,O=4 施工　第0-0010号内訳表
計	1	式		3,440,514	

科 目 内 訳 表

G0110　　科目　第0002号内訳表

予備設計あり　　同時発注（本線設計）　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
平面・縦断設計(修正)	1	箇所	108,215	108,215	S2828　0 A=1,B=2,L=0.35,M=0.35,N=0.35,O=0.35,P=0.80 施工　第0-0011号内訳表
横断設計(修正)	1	箇所	66,885	66,885	S2828　0 A=1,B=2,M=0.35,N=0.35,O=0.35,P=0.35 施工　第0-0012号内訳表
路面表示(修正)	1	箇所	33,095	33,095	S2828　0 A=1,B=2,N=0.35,O=0.20,P=0.20 施工　第0-0013号内訳表
小構造物設計	1	箇所	82,600	82,600	SJ068　0 A=6,B=1 施工　第0-0014号内訳表
用排水設計	1	箇所	42,500	42,500	SJ068　0 A=7,B=1 施工　第0-0015号内訳表
設計図	1	箇所	153,150	153,150	SJ068　0 A=8,B=1 施工　第0-0016号内訳表
数量計算	1	箇所	103,850	103,850	SJ068　0 A=10,B=1 施工　第0-0017号内訳表
照査	1	箇所	149,370	149,370	SJ068　0 A=11,B=1 施工　第0-0018号内訳表
報告書作成	1	箇所	126,850	126,850	SJ068　0 A=12,B=1 施工　第0-0019号内訳表

科 目 内 訳 表

G0110

科目　第0002号内訳表

予備設計あり　　同時発注（本線設計）　　1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	箇所		866,515	

設計計画及び施工計画　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
理事・技師長 内業	1.772	人	82,800	146,721	RA617 1.4175*1.25
主任技師 内業	1.181	人	70,900	83,732	RA622 0.945*1.25
技師（A） 内業	2.363	人	62,600	147,923	RA627 1.89*1.25
技師（B） 内業	3.544	人	49,300	174,719	RA632 2.835*1.25
直接人件費			553,095	553,095	+00　8 553095*1
電子計算機使用料	2.000	%	553,095	11,061	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		553,095	553,095	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		553,095	553,095	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		553,095	
A　作業区分	=1	設計計画及び施工計画			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.89	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=2	複断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.20+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=1.25(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.890+0.5 = 0.9450					
設計歩掛					
技師長 = 1.500*0.945 = 1.4175					
主任技師 = 1.000*0.945 = 0.9450					
技師（A） = 2.000*0.945 = 1.8900					
技師（B） = 3.000*0.945 = 2.8350					

現地踏査　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 外業	0.591	人	70,900	41,901	RA620 0.4725*1.25
技師（A） 外業	0.591	人	62,600	36,996	RA625 0.4725*1.25
技師（B） 外業	1.181	人	49,300	58,223	RA630 0.945*1.25
技師（C） 外業	0.591	人	42,500	25,117	RA635 0.4725*1.25
直接人件費			162,237	162,237	+00　8 162237*1
電子計算機使用料	2.000	%	162,237	3,244	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		162,237	162,237	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		162,237	162,237	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		162,237	
A　作業区分	=2	現地踏査			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.89	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=2	複断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.20+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=1.25(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.890+0.5 = 0.9450					
設計歩掛 主任技師　= 0.500*0.945 = 0.4725 技師（A）　= 0.500*0.945 = 0.4725					
技師（B）　= 1.000*0.945 = 0.9450 技師（C）　= 0.500*0.945 = 0.4725					

平面縦断設計(修正)　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.850	人	70,900	60,265	RA622
技師（A） 内業	1.700	人	62,600	106,420	RA627
技師（B） 内業	2.100	人	49,300	103,530	RA632
技師（C） 内業	1.700	人	42,500	72,250	RA637
技術員 内業	1.250	人	36,700	45,875	RA642
電子計算機使用料	1.000		7,766	7,766	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		388,340	388,340	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		388,340	388,340	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		388,340	
A　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B　電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0.85	主任技師内業（人）			
M　技師（A）内業（人）	=1.7	技師（A）内業（人）			
N　技師（B）内業（人）	=2.1	技師（B）内業（人）			
O　技師（C）内業（人）	=1.7	技師（C）内業（人）			
P　技術員内業（人）	=1.25	技術員内業（人）			
Q　理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R　製図工（人）	=0	製図工（人）			

横断設計(修正)　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.850	人	62,600	53,210	RA627
技師（B） 内業	1.700	人	49,300	83,810	RA632
技師（C） 内業	2.100	人	42,500	89,250	RA637
技術員 内業	2.900	人	36,700	106,430	RA642
電子計算機使用料	1.000		6,654	6,654	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		332,700	332,700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		332,700	332,700	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		332,700	
A　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B　電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　技師（A）内業（人） N　技師（B）内業（人） 0　技師（C）内業（人）	=0.85 =1.7 =2.1	技師（A）内業（人） 技師（B）内業（人） 技師（C）内業（人）			
P　技術員内業（人） Q　理事内業（人） R　製図工（人）	=2.9 =0 =0	技術員内業（人） 理事内業（人） 製図工（人）			

道路付帯構造物・小構造物設計　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	1.181	人	62,600	73,930	RA627 0.945*1.25
技師（B） 内業	1.772	人	49,300	87,359	RA632 1.4175*1.25
技師（C） 内業	2.363	人	42,500	100,427	RA637 1.89*1.25
技術員 内業	2.363	人	36,700	86,722	RA642 1.89*1.25
直接人件費			348,438	348,438	+00　8 348438*1
電子計算機使用料	2.000	%	348,438	6,968	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		348,438	348,438	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		348,438	348,438	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		348,438	
A　作業区分	=5	道路付帯構造物・小構造物設計			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.89	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=2	複断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.20+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=1.25(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.890+0.5 = 0.9450					
設計歩掛 技師（A） = 1.000*0.945 = 0.9450 技師（B） = 1.500*0.945 = 1.4175					
技師（C） = 2.000*0.945 = 1.8900 技術員 = 2.000*0.945 = 1.8900					

仮設構造物・用排水設計　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	0.591	人	49,300	29,136	RA632 0.4725*1.25
技師（C） 内業	1.772	人	42,500	75,310	RA637 1.4175*1.25
直接人件費			104,446	104,446	+00　8 104446*1
電子計算機使用料	2.000	%	104,446	2,088	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		104,446	104,446	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		104,446	104,446	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		104,446	

A　作業区分	=6	仮設構造物・用排水設計	
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.89	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	
C　地形区分	=1	平地	
E　車線数区分	=1	１～２車線	
G　断面区分	=2	複断面	
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし	
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり	
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり	
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし	
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし	
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし	
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし	

補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計))
=(1+(0.00+(-0.05)+0.20+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=1.25(小数第三位四捨五入)

設計延長 = 0.5*0.890+0.5 = 0.9450

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
設計歩掛 技師（B）　= 0.500*0.945 =　0.4725 技師（C）　= 1.500*0.945 =　1.4175					

設計図　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（C） 内業	2.363	人	42,500	100,427	RA637 1.89*1.25
技術員 内業	3.544	人	36,700	130,064	RA642 2.835*1.25
直接人件費			230,491	230,491	+00　8 230491*1
電子計算機使用料	2.000	%	230,491	4,609	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		230,491	230,491	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		230,491	230,491	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		230,491	
A　作業区分	=7	設計図			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.89	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=2	複断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.20+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=1.25(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.890+0.5 = 0.9450					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
設計歩掛 技師（C）　= 2.000*0.945 =　1.8900 技術員　　= 3.000*0.945 =　2.8350					

数量計算　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	1.181	人	62,600	73,930	RA627 0.945*1.25
技師（B） 内業	1.772	人	49,300	87,359	RA632 1.4175*1.25
技師（C） 内業	4.134	人	42,500	175,695	RA637 3.3075*1.25
技術員 内業	4.725	人	36,700	173,407	RA642 3.78*1.25
直接人件費			510,391	510,391	+00　8 510391*1
電子計算機使用料	2.000	%	510,391	10,207	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		510,391	510,391	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		510,391	510,391	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		510,391	
A　作業区分	=8	数量計算			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.89	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=2	複断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N　工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O　路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正　(1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.20+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=1.25(小数第三位四捨五入) 設計延長 = 0.5*0.890+0.5 = 0.9450					
設計歩掛 技師（A） = 1.000*0.945 = 0.9450 技師（B） = 1.500*0.945 = 1.4175					
技師（C） = 3.500*0.945 = 3.3075 技術員 = 4.000*0.945 = 3.7800					

照査　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.591	人	70,900	41,901	RA622 0.4725*1.25
技師（A） 内業	1.772	人	62,600	110,927	RA627 1.4175*1.25
技師（B） 内業	2.363	人	49,300	116,495	RA632 1.89*1.25
技師（C） 内業	3.544	人	42,500	150,620	RA637 2.835*1.25
直接人件費			419,943	419,943	+00　8 419943*1
電子計算機使用料	2.000	%	419,943	8,398	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		419,943	419,943	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		419,943	419,943	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		419,943	
A　作業区分	=9	照査			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.89	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=2	複断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.20+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=1.25(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.890+0.5 = 0.9450					
設計歩掛					
主任技師 = 0.500*0.945 = 0.4725					
技師（A） = 1.500*0.945 = 1.4175					
技師（B） = 2.000*0.945 = 1.8900					
技師（C） = 3.000*0.945 = 2.8350					

報告書作成　　SJ038

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	1.181	人	70,900	83,732	RA622 0.945*1.25
技師（A） 内業	1.772	人	62,600	110,927	RA627 1.4175*1.25
技師（B） 内業	2.953	人	49,300	145,582	RA632 2.3625*1.25
技師（C） 内業	1.181	人	42,500	50,192	RA637 0.945*1.25
直接人件費			390,433	390,433	+00　8 390433*1
電子計算機使用料	2.000	%	390,433	7,808	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		390,433	390,433	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		390,433	390,433	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		390,433	
A　作業区分	=10	報告書作成			
B　単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）	=0.89	単独区間あたりの設計延長（ｋｍ）			
C　地形区分	=1	平地			
E　車線数区分	=1	１～２車線			
G　断面区分	=2	複断面			
I　暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J　歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K　取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L　道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=4	路床入替及び車線変更に対する設計なし			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.20+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00))=1.25(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.890+0.5 = 0.9450					
設計歩掛					
主任技師 = 1.000*0.945 = 0.9450					
技師（A） = 1.500*0.945 = 1.4175					
技師（B） = 2.500*0.945 = 2.3625					
技師（C） = 1.000*0.945 = 0.9450					

平面・縦断設計(修正)　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.350	人	70,900	24,815	RA622
技師（A） 内業	0.350	人	62,600	21,910	RA627
技師（B） 内業	0.350	人	49,300	17,255	RA632
技師（C） 内業	0.350	人	42,500	14,875	RA637
技術員 内業	0.800	人	36,700	29,360	RA642
電子計算機使用料	1.000		2,164	2,164	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		108,215	108,215	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		108,215	108,215	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		108,215	

A　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計		
B　電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）		
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）		
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）		
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）		
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）		
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）		
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）		
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）		

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0.35	主任技師内業（人）			
M　技師（A）内業（人）	=0.35	技師（A）内業（人）			
N　技師（B）内業（人）	=0.35	技師（B）内業（人）			
O　技師（C）内業（人）	=0.35	技師（C）内業（人）			
P　技術員内業（人）	=0.8	技術員内業（人）			
Q　理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R　製図工（人）	=0	製図工（人）			

横断設計(修正)　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.350	人	62,600	21,910	RA627
技師（B） 内業	0.350	人	49,300	17,255	RA632
技師（C） 内業	0.350	人	42,500	14,875	RA637
技術員 内業	0.350	人	36,700	12,845	RA642
電子計算機使用料	1.000		1,337	1,337	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		66,885	66,885	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		66,885	66,885	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		66,885	
A　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B　電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
M　技師（A）内業（人）	=0.35	技師（A）内業（人）			
N　技師（B）内業（人）	=0.35	技師（B）内業（人）			
O　技師（C）内業（人）	=0.35	技師（C）内業（人）			
P　技術員内業（人）	=0.35	技術員内業（人）			
Q　理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R　製図工（人）	=0	製図工（人）			

路面表示(修正)　　S2828

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（B） 内業	0.350	人	49,300	17,255	RA632
技師（C） 内業	0.200	人	42,500	8,500	RA637
技術員 内業	0.200	人	36,700	7,340	RA642
電子計算機使用料	1.000		661	661	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		33,095	33,095	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		33,095	33,095	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		33,095	

A　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B　電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）			
C　主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D　技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E　主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F　技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G　技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H　技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I　技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J　理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K　技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L　主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			
M　技師（A）内業（人）	=0	技師（A）内業（人）			
N　技師（B）内業（人）	=0.35	技師（B）内業（人）			
O　技師（C）内業（人）	=0.2	技師（C）内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P 技術員内業（人） Q 理事内業（人） R 製図工（人）	=0.2 =0 =0	技術員内業（人） 理事内業（人） 製図工（人）			

小構造物設計　　SJ068

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632
技師（C） 内業	0.500	人	42,500	21,250	RA637
技術員 内業	1.000	人	36,700	36,700	RA642
直接人件費			82,600	82,600	+00　8 82600*1
電子計算機使用料	2.000	%	82,600	1,652	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		82,600	82,600	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		82,600	82,600	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		82,600	
A　作業区分 B　予備設計の有無	=6 =1	小構造物設計 予備設計あり			

用排水設計　　SJ068

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（C） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637
直接人件費			42,500	42,500	+00　8 42500*1
電子計算機使用料	2.000	%	42,500	850	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		42,500	42,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		42,500	42,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		42,500	
A　作業区分 B　予備設計の有無	=7 =1	用排水設計 予備設計あり			

設計図　　SJ068

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	1.500	人	49,300	73,950	RA632
技師（C） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637
技術員 内業	1.000	人	36,700	36,700	RA642
直接人件費			153,150	153,150	+00　8 153150*1
電子計算機使用料	2.000	%	153,150	3,063	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		153,150	153,150	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		153,150	153,150	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		153,150	
A　作業区分 B　予備設計の有無	=8 =1	設計図 予備設計あり			

数量計算　　SJ068

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632
技師（C） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637
技術員 内業	1.000	人	36,700	36,700	RA642
直接人件費			103,850	103,850	+00　8 103850*1
電子計算機使用料	2.000	%	103,850	2,077	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		103,850	
A　作業区分 B　予備設計の有無	=10 =1	数量計算 予備設計あり			

照査　　SJ068

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.500	人	70,900	35,450	RA622
技師（A） 内業	0.500	人	62,600	31,300	RA627
技師（B） 内業	0.900	人	49,300	44,370	RA632
技師（C） 内業	0.900	人	42,500	38,250	RA637
直接人件費			149,370	149,370	+00　8 149370*1
電子計算機使用料	2.000	%	149,370	2,987	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		149,370	149,370	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		149,370	149,370	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		149,370	
A　作業区分 B　予備設計の有無	=11 =1	照査 予備設計あり			

報告書作成　　SJ068

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632
技師（C） 内業	0.500	人	42,500	21,250	RA637
技術員 内業	0.500	人	36,700	18,350	RA642
直接人件費			126,850	126,850	+00　8 126850*1
電子計算機使用料	2.000	%	126,850	2,537	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		126,850	126,850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		126,850	126,850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		126,850	
A　作業区分 B　予備設計の有無	=12 =1	報告書作成 予備設計あり			

08-******08102-40　　栃木県　県土整備部

テールアルメ詳細設計　　SJ222

施工内訳表

施工　第0-0020号内訳表

基本構造物　断面数２　　予備設計あり（概略設計計算あり）　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1.000	箇所	153,825	153,825	SJ223　施工　第0-0021号内訳表
設計条件の確認	1.000	箇所	70,517	70,517	SJ223　施工　第0-0022号内訳表
設計計算 スベリ安定計算あり	1.000	箇所	320,962	320,962	SJ223　施工　第0-0023号内訳表
設計図	1.000	箇所	360,941	360,941	SJ223　施工　第0-0024号内訳表
数量計算	1.000	箇所	150,138	150,138	SJ223　施工　第0-0025号内訳表
照査	1.000	箇所	102,035	102,035	SJ223　施工　第0-0026号内訳表
報告書作成	1.000	箇所	170,288	170,288	SJ223　施工　第0-0027号内訳表
小計	1	箇所		1,328,706	
A　構造物種別	=1	テールアルメ			
B　スベリ安定計算の有無	=1	スベリ安定計算あり			
C　予備設計の有無	=3	予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分	=1	基本構造物			
E　断面数	=2	断面数			

設計計画　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	1.224	人	70,900	86,781	RA622 0.8*1.53
技師（A） 内業	1.071	人	62,600	67,044	RA627 0.7*1.53
直接人件費			153,825	153,825	+00　8 153825*1
電子計算機使用料	2.000	%	153,825	3,076	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		153,825	153,825	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		153,825	153,825	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		153,825	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=1 =1 =3	設計計画 スベリ安定計算あり 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=1 =2	基本構造物 断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(2-1)*0.7=1.7箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*1.7=1.530					

08-******08102-40　　栃木県　県土整備部

設計条件の確認　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	0.765	人	62,600	47,889	RA627 0.5*1.53
技師（B） 内業	0.459	人	49,300	22,628	RA632 0.3*1.53
直接人件費			70,517	70,517	+00　8 70517*1
電子計算機使用料	2.000	%	70,517	1,410	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		70,517	70,517	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		70,517	70,517	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		70,517	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=2 =1 =3	設計条件の確認 スベリ安定計算あり 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=1 =2	基本構造物 断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(2-1)*0.7=1.7箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*1.7=1.530					

設計計算　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

スベリ安定計算あり　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	3.213	人	49,300	158,400	RA632 2.1*1.53
技師（C） 内業	3.825	人	42,500	162,562	RA637 2.5*1.53
直接人件費			320,962	320,962	+00　8 320962*1
電子計算機使用料	2.000	%	320,962	6,419	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		320,962	320,962	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		320,962	320,962	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		320,962	
A　作業区分	=3	設計計算			
B　スベリ安定計算の有無	=1	スベリ安定計算あり			
C　予備設計の有無	=3	予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分	=1	基本構造物			
E　断面数	=2	断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(2-1)*0.7=1.7箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*1.7=1.530					

08-******08102-40　　栃木県　県土整備部

設計図　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	1.836	人	49,300	90,514	RA632 1.2*1.53
技師（C） 内業	3.060	人	42,500	130,050	RA637 2*1.53
技術員 内業	3.825	人	36,700	140,377	RA642 2.5*1.53
直接人件費			360,941	360,941	+00　8 360941*1
電子計算機使用料	2.000	%	360,941	7,218	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		360,941	360,941	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		360,941	360,941	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		360,941	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=4 =1 =3	設計図 スベリ安定計算あり 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=1 =2	基本構造物 断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(2-1)*0.7=1.7箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*1.7=1.530					

数量計算　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（C） 内業	1.683	人	42,500	71,527	RA637 1.1*1.53
技術員 内業	2.142	人	36,700	78,611	RA642 1.4*1.53
直接人件費			150,138	150,138	+00　8 150138*1
電子計算機使用料	2.000	%	150,138	3,002	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		150,138	150,138	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		150,138	150,138	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		150,138	
A　作業区分	=5	数量計算			
B　スベリ安定計算の有無	=1	スベリ安定計算あり			
C　予備設計の有無	=3	予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分	=1	基本構造物			
E　断面数	=2	断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(2-1)*0.7=1.7箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*1.7=1.530					

照査　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.612	人	62,600	38,311	RA627 0.4*1.53
技師（B） 内業	0.765	人	49,300	37,714	RA632 0.5*1.53
技師（C） 内業	0.612	人	42,500	26,010	RA637 0.4*1.53
直接人件費			102,035	102,035	+00　8 102035*1
電子計算機使用料	2.000	%	102,035	2,040	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		102,035	102,035	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		102,035	102,035	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		102,035	
A　作業区分	=6	照査			
B　スベリ安定計算の有無	=1	スベリ安定計算あり			
C　予備設計の有無	=3	予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分	=1	基本構造物			
E　断面数	=2	断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(2-1)*0.7=1.7箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*1.7=1.530					

08-******08102-40　　栃木県　県土整備部

報告書作成　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	1.224	人	49,300	60,343	RA632 0.8*1.53
技師（C） 内業	1.530	人	42,500	65,025	RA637 1*1.53
技術員 内業	1.224	人	36,700	44,920	RA642 0.8*1.53
直接人件費			170,288	170,288	+00　8 170288*1
電子計算機使用料	2.000	%	170,288	3,405	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		170,288	170,288	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		170,288	170,288	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		170,288	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=7 =1 =3	報告書作成 スベリ安定計算あり 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=1 =2	基本構造物 断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(2-1)*0.7=1.7箇所 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*1.7=1.530			小数1位止め		

08-******08102-40　　栃木県　県土整備部

テールアルメ詳細設計　　SJ222

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

類似構造物　断面数１　　予備設計あり（概略設計計算あり）　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計計画	1.000	箇所	80,432	80,432	SJ223　施工　第0-0029号内訳表
設計条件の確認	1.000	箇所	36,872	36,872	SJ223　施工　第0-0030号内訳表
設計計算 スベリ安定計算なし	1.000	箇所	124,440	124,440	SJ223　施工　第0-0031号内訳表
設計図	1.000	箇所	188,728	188,728	SJ223　施工　第0-0032号内訳表
数量計算	1.000	箇所	78,504	78,504	SJ223　施工　第0-0033号内訳表
照査	1.000	箇所	53,352	53,352	SJ223　施工　第0-0034号内訳表
報告書作成	1.000	箇所	89,040	89,040	SJ223　施工　第0-0035号内訳表
小計	1	箇所		651,368	
A　構造物種別 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=1 =2 =3	テールアルメ スベリ安定計算なし 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=2 =1	類似構造物 断面数			

設計計画　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.640	人	70,900	45,376	RA622 0.8*0.8
技師（A） 内業	0.560	人	62,600	35,056	RA627 0.7*0.8
直接人件費			80,432	80,432	+00　8 80432*1
電子計算機使用料	2.000	%	80,432	1,608	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		80,432	80,432	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		80,432	80,432	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		80,432	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=1 =2 =3	設計計画 スベリ安定計算なし 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=2 =1	類似構造物 断面数			
箇所数　n=使用する断面数n2=1箇所 補正　(1+類似構造物による増減率)*n=(1+(-0.2))*1.0=0.800					

設計条件の確認　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.400	人	62,600	25,040	RA627 0.5*0.8
技師（B） 内業	0.240	人	49,300	11,832	RA632 0.3*0.8
直接人件費			36,872	36,872	+00　8 36872*1
電子計算機使用料	2.000	%	36,872	737	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		36,872	36,872	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		36,872	36,872	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		36,872	
A　作業区分	=2	設計条件の確認			
B　スベリ安定計算の有無	=2	スベリ安定計算なし			
C　予備設計の有無	=3	予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分	=2	類似構造物			
E　断面数	=1	断面数			
箇所数　n=使用する断面数n2=1箇所 補正　(1+類似構造物による増減率)*n=(1+(-0.2))*1.0=0.800					

設計計算　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

スベリ安定計算なし　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	0.800	人	49,300	39,440	RA632 1*0.8
技師（C） 内業	2.000	人	42,500	85,000	RA637 2.5*0.8
直接人件費			124,440	124,440	+00　8 124440*1
電子計算機使用料	2.000	%	124,440	2,488	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		124,440	124,440	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		124,440	124,440	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		124,440	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=3 =2 =3	設計計算 スベリ安定計算なし 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=2 =1	類似構造物 断面数			
箇所数　n=使用する断面数n2=1箇所 補正　(1+類似構造物による増減率)*n=(1+(-0.2))*1.0=0.800					

設計図　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	0.960	人	49,300	47,328	RA632 1.2*0.8
技師（C） 内業	1.600	人	42,500	68,000	RA637 2*0.8
技術員 内業	2.000	人	36,700	73,400	RA642 2.5*0.8
直接人件費			188,728	188,728	+00　8 188728*1
電子計算機使用料	2.000	%	188,728	3,774	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		188,728	188,728	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		188,728	188,728	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		188,728	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=4 =2 =3	設計図 スベリ安定計算なし 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=2 =1	類似構造物 断面数			
箇所数　n=使用する断面数n2=1箇所 補正　(1+類似構造物による増減率)*n=(1+(-0.2))*1.0=0.800					

数量計算　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0033号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（C） 内業	0.880	人	42,500	37,400	RA637 1.1*0.8
技術員 内業	1.120	人	36,700	41,104	RA642 1.4*0.8
直接人件費			78,504	78,504	+00　8 78504*1
電子計算機使用料	2.000	%	78,504	1,570	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		78,504	78,504	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		78,504	78,504	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		78,504	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=5 =2 =3	数量計算 スベリ安定計算なし 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=2 =1	類似構造物 断面数			
箇所数　n=使用する断面数n2=1箇所 補正　(1+類似構造物による増減率)*n=(1+(-0.2))*1.0=0.800					

照査　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	0.320	人	62,600	20,032	RA627 0.4*0.8
技師（B） 内業	0.400	人	49,300	19,720	RA632 0.5*0.8
技師（C） 内業	0.320	人	42,500	13,600	RA637 0.4*0.8
直接人件費			53,352	53,352	+00　8 53352*1
電子計算機使用料	2.000	%	53,352	1,067	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		53,352	53,352	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		53,352	53,352	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		53,352	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=6 =2 =3	照査 スベリ安定計算なし 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=2 =1	類似構造物 断面数			
箇所数　n=使用する断面数n2=1箇所 補正　(1+類似構造物による増減率)*n=(1+(-0.2))*1.0=0.800					

報告書作成　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	0.640	人	49,300	31,552	RA632 0.8*0.8
技師（C） 内業	0.800	人	42,500	34,000	RA637 1*0.8
技術員 内業	0.640	人	36,700	23,488	RA642 0.8*0.8
直接人件費			89,040	89,040	+00　8 89040*1
電子計算機使用料	2.000	%	89,040	1,780	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		89,040	89,040	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		89,040	89,040	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		89,040	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=7 =2 =3		報告書作成 スベリ安定計算なし 予備設計あり（概略設計計算あり）		
D　設計区分 E　断面数	=2 =1		類似構造物 断面数		
箇所数　n=使用する断面数n2=1箇所 補正　(1+類似構造物による増減率)*n=(1+(-0.2))*1.0=0.800					

施 工 内 訳 表

ジオテキスタイル詳細設計　　SJ222　　施工　第0-0036号内訳表

基本構造物　断面数４　　予備設計あり（概略設計計算あり）　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計計画	1.000	箇所	280,505	280,505	SJ223　施工　第0-0037号内訳表
設計条件の確認	1.000	箇所	128,591	128,591	SJ223　施工　第0-0038号内訳表
設計計算 スベリ安定計算あり	1.000	箇所	585,285	585,285	SJ223　施工　第0-0039号内訳表
設計図	1.000	箇所	658,188	658,188	SJ223　施工　第0-0040号内訳表
数量計算	1.000	箇所	273,782	273,782	SJ223　施工　第0-0041号内訳表
照査	1.000	箇所	186,064	186,064	SJ223　施工　第0-0042号内訳表
報告書作成	1.000	箇所	310,526	310,526	SJ223　施工　第0-0043号内訳表
小計	1	箇所		2,422,941	
A　構造物種別	=3	ジオテキスタイル			
B　スベリ安定計算の有無	=1	スベリ安定計算あり			
C　予備設計の有無	=3	予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分	=1	基本構造物			
E　断面数	=4	断面数			

設計計画　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	2.232	人	70,900	158,248	RA622 0.8*2.79
技師（A） 内業	1.953	人	62,600	122,257	RA627 0.7*2.79
直接人件費			280,505	280,505	+00　8 280505*1
電子計算機使用料	2.000	%	280,505	5,610	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		280,505	280,505	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		280,505	280,505	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		280,505	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=1 =1 =3	設計計画 スベリ安定計算あり 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=1 =4	基本構造物 断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(4-1)*0.7=3.1箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*3.1=2.790					

08-******08102-40　　栃木県　県土整備部

設計条件の確認　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（A） 内業	1.395	人	62,600	87,327	RA627 0.5*2.79
技師（B） 内業	0.837	人	49,300	41,264	RA632 0.3*2.79
直接人件費			128,591	128,591	+00　8 128591*1
電子計算機使用料	2.000	%	128,591	2,571	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		128,591	128,591	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		128,591	128,591	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		128,591	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=2 =1 =3	設計条件の確認 スベリ安定計算あり 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=1 =4	基本構造物 断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(4-1)*0.7=3.1箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*3.1=2.790					

設計計算　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

スベリ安定計算あり　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	5.859	人	49,300	288,848	RA632 2.1*2.79
技師（C） 内業	6.975	人	42,500	296,437	RA637 2.5*2.79
直接人件費			585,285	585,285	+00　8 585285*1
電子計算機使用料	2.000	%	585,285	11,705	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		585,285	585,285	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		585,285	585,285	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		585,285	
A　作業区分	=3	設計計算			
B　スベリ安定計算の有無	=1	スベリ安定計算あり			
C　予備設計の有無	=3	予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分	=1	基本構造物			
E　断面数	=4	断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(4-1)*0.7=3.1箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*3.1=2.790					

設計図　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	3.348	人	49,300	165,056	RA632 1.2*2.79
技師（C） 内業	5.580	人	42,500	237,150	RA637 2*2.79
技術員 内業	6.975	人	36,700	255,982	RA642 2.5*2.79
直接人件費			658,188	658,188	+00　8 658188*1
電子計算機使用料	2.000	%	658,188	13,163	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		658,188	658,188	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		658,188	658,188	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		658,188	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=4 =1 =3	設計図 スベリ安定計算あり 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=1 =4	基本構造物 断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(4-1)*0.7=3.1箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*3.1=2.790					

数量計算　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（C） 内業	3.069	人	42,500	130,432	RA637 1.1*2.79
技術員 内業	3.906	人	36,700	143,350	RA642 1.4*2.79
直接人件費			273,782	273,782	+00　8 273782*1
電子計算機使用料	2.000	%	273,782	5,475	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		273,782	273,782	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		273,782	273,782	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		273,782	
A　作業区分	=5	数量計算			
B　スベリ安定計算の有無	=1	スベリ安定計算あり			
C　予備設計の有無	=3	予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分	=1	基本構造物			
E　断面数	=4	断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(4-1)*0.7=3.1箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*3.1=2.790					

照査　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0042号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） 内業	1.116	人	62,600	69,861	RA627 0.4*2.79
技師（B） 内業	1.395	人	49,300	68,773	RA632 0.5*2.79
技師（C） 内業	1.116	人	42,500	47,430	RA637 0.4*2.79
直接人件費			186,064	186,064	+00　8 186064*1
電子計算機使用料	2.000	%	186,064	3,721	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		186,064	186,064	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		186,064	186,064	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		186,064	
A　作業区分	=6	照査			
B　スベリ安定計算の有無	=1	スベリ安定計算あり			
C　予備設計の有無	=3	予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分	=1	基本構造物			
E　断面数	=4	断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(4-1)*0.7=3.1箇所　小数1位止め 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*3.1=2.790					

報告書作成　　SJ223

施 工 内 訳 表

施工　第0-0043号内訳表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（B） 内業	2.232	人	49,300	110,037	RA632 0.8*2.79
技師（C） 内業	2.790	人	42,500	118,575	RA637 1*2.79
技術員 内業	2.232	人	36,700	81,914	RA642 0.8*2.79
直接人件費			310,526	310,526	+00　8 310526*1
電子計算機使用料	2.000	%	310,526	6,210	#08 別途計上　（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		310,526	310,526	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		310,526	310,526	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		310,526	
A　作業区分 B　スベリ安定計算の有無 C　予備設計の有無	=7 =1 =3	報告書作成 スベリ安定計算あり 予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分 E　断面数	=1 =4	基本構造物 断面数			
箇所数　n=1+(同一設計区間内の断面数n1-1)*0.7=1+(4-1)*0.7=3.1箇所 補正　(1+予備設計有無による増減率)*n=(1+(-0.1))*3.1=2.790			小数1位止め		

施 工 内 訳 表

ジオテキスタイル詳細設計　　SJ222　　施工　第0-0044号内訳表

類似構造物　断面数１　　予備設計あり（概略設計計算あり）　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
設計計画	1.000	箇所	80,432	80,432	SJ223　施工　第0-0029号内訳表
設計条件の確認	1.000	箇所	36,872	36,872	SJ223　施工　第0-0030号内訳表
設計計算 スベリ安定計算なし	1.000	箇所	124,440	124,440	SJ223　施工　第0-0031号内訳表
設計図	1.000	箇所	188,728	188,728	SJ223　施工　第0-0032号内訳表
数量計算	1.000	箇所	78,504	78,504	SJ223　施工　第0-0033号内訳表
照査	1.000	箇所	53,352	53,352	SJ223　施工　第0-0034号内訳表
報告書作成	1.000	箇所	89,040	89,040	SJ223　施工　第0-0035号内訳表
小計	1	箇所		651,368	
A　構造物種別	=3	ジオテキスタイル			
B　スベリ安定計算の有無	=2	スベリ安定計算なし			
C　予備設計の有無	=3	予備設計あり（概略設計計算あり）			
D　設計区分	=2	類似構造物			
E　断面数	=1	断面数			

打合せ　　SJ791

施 工 内 訳 表

施工　第0-0045号内訳表

着手・中間・納入（中間３回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	2.500	人	70,900	177,250	RA622
技師（A） 内業	2.500	人	62,600	156,500	RA627
技師（B） 内業	2.500	人	49,300	123,250	RA632
直接人件費			457,000	457,000	+00 457000*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		457,000	457,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		457,000	457,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		457,000	
A　打合せ回数	=1	着手・中間・納入			
B　中間打合せ回数（回）	=3	中間打合せ回数（回）			
C　成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			

関係機関打合せ協議　　SJ793

施 工 内 訳 表

施工　第0-0046号内訳表

関係機関打合せ協議１回　　1　機関　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 内業	0.500	人	70,900	35,450	RA622 0.5*1
技師（A） 内業	0.500	人	62,600	31,300	RA627 0.5*1
直接人件費			66,750	66,750	+00 66750*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		66,750	66,750	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		66,750	66,750	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	機関		66,750	
A　関係機関打合せ協議回数（回） B　成果品作成費設計種別	=1 =1		関係機関打合せ協議回数（回） 概略・予備・詳細設計		