
【資料１－２】 
道 路 事 業 の 再 評 価 概 要 書 

（ ）は、前回評価時 

番  号 ２ 

事業主体 栃 木 県 

事 業 名 快適で安全な道づくり事業 事業所管課 県土整備部 道路整備課 

路線・河川名 一般国道 ４０８号 事業箇所名 
真岡
も お か

市 

真岡
も お か

南
みなみ

バイパス 

事 業 区 間 真岡
も お か

市寺内
てらうち

 ～ 長田
な が た

 事 業 延 長 3,100m 

Ｈ26年度事業化 Ｈ27年度用地着手 Ｈ28年度工事着手 

事 業 期 間 Ｈ26年度 ～ Ｈ32年度 事 業 

進 捗 

状 況 

基準年次：【平成30年度末時点】 

                  進捗率 

[うち用地補償費]   [ 32.6億円]  [100％] 

既投資事業費      47.0億円     54％ 

[うち用地補償費] 

全体事業費 

[32.6（ 25.0）億円] 

87.0（ 58.0）億円 

事 業 概 要  

一般国道４０８号真岡
も お か

南
みなみ

バイパスは、「新とちぎ元気プラン」においてスカイコリドールに位置付けら

れており、真岡
も お か

宇都宮
うつのみや

バイパス、宇都宮
うつのみや

高根沢
たかねざわ

バイパス等とともに常磐
じょうばん

自動
じ ど う

車道
しゃどう

谷和原
や わ ら

ICと東北
とうほく

自動
じ ど う

車道
しゃどう

矢板
や い た

IC を結ぶ延長約 100km の地域高規格道路「常
じょう

総
そう

・宇都宮
うつのみや

東部
と う ぶ

連絡
れんらく

道路
ど う ろ

」の一部を構成する広域幹線

道路である。 

また、現道の沿線には、清原
きよはら

工業
こうぎょう

団地
だ ん ち

をはじめとする工業団地群が集積することから、大型車交通量も

多く、本県の産業活動を支える重要な路線である。 

しかし、現道は、各所において渋滞が発生しており、また交通事故も多発している状況である。 

このため、広域的な道路ネットワークを構築し、交通の円滑化を図るため、４車線のバイパス整備を行

うものであるが、事業効果の早期発現のため暫定２車線による整備を行い、平成33年春に完成予定である。

なお、盛土形式区間における地盤改良等を追加実施する。 

事業を巡る社会経済情勢の急激な変化、技術革新、事業計画の大幅な変更 等  

・盛土形式区間における地盤改良等を追加実施する計画変更 

事 業 の 投 資 効 果  

１ 費用対効果分析結果        【総便益（Ｂ）】  【総費用（Ｃ）】 

 （１）事業全体 Ｂ／Ｃ＝ 2.2       194億円       90億円 

 （２）残 事 業 Ｂ／Ｃ＝ 4.7          194億円        42億円 

２ 事業の整備効果等 

 ・渋滞緩和による交通の円滑化 

 ・現道交通のバイパスへの転換による交通事故の減少 

 ・鬼怒川左岸地域の産業支援 

事業の進捗状況等  

１ 事業の進捗状況 

・平成30年度に用地取得完了、盛土形式区間の地盤改良工事及び横断ボックスカルバート設置完了予定 

２ 今後の事業進捗の見込み 

・平成32年度に開通予定（暫定２車線） 

コ ス ト 縮 減 等  

１ コスト縮減方策 

・盛土形式区間における盛土材について、建設発生土を流用し、コストを縮減 

・再生骨材、再生アスファルト合材を活用し、コストを縮減 

２ 代替案立案等の可能性 

・既に大部分の用地を取得済みであることから、代替案立案は困難 

事業の対応方針（案） 今回計画案で事業を継続する。 
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事業箇所（位置図・概要図） 

概 要 図 

標準横断図 

位 置 図 

一般国道４０８号  真岡南バイパス 
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盛土形式 地表形式 地表形式 
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写真１：現道の状況（長田交差点：北進） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２：現道の状況（長田交差点：西進) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３：周辺道路の状況（高勢町交差点付近） 
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