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街 路 事 業 の 再 評 価 概 要 書 

( )は前回計画時  

番  号 １ 

事業主体 栃 木 県 

事 業 名 街路づくり事業 事業所管課 県土整備部 都市整備課 

路線・河川名 
小山栃木都市計画道路 

3･3･3 号 小山栃木都賀
お や ま と ち ぎ つ が

線 
事業箇所名 栃木市 大宮町

おおみやまち

 

事 業 区 間 
栃木市今泉町 1 丁目

いまいずみまちいっちょうめ

～ 

平柳町 3 丁目
ひらやなぎまちさんちょうめ

 
事 業 延 長 1,242ｍ 

Ｈ26 年度 事業採択 
Ｈ10 都市計画決定 

(Ｈ12、Ｈ25 年度変更) 
Ｈ27 年度 用地着手 Ｈ30 年度 工事着手 

事 業 期 間 
      (Ｒ3) 

Ｈ26 年度～Ｒ8 年度 
事 業 

進 捗 

状 況 

基準年次：【令和３年度末時点】 

    進捗率 

[うち用地補償費]     [22.6 億円]  [97％] 

既投資事業費       32.6 億円  90％ 

[うち用地補償費] 

全体事業費 

[23.3 (25.4)億円] 

36.2(33.0)億円 

事 業 概 要  

小山栃木都市計画道路3･3･3号小山栃木都賀線は、小山市から栃木市東部を経由し、北関東自動車道都

賀IC に至る延長約16.4ｋｍの都市間の連携強化に資する都市計画道路である。 

 事業箇所は、主要地方道宇都宮栃木線及び都市計画道路3・4・203 号今泉泉川線を結ぶ区間であり、

栃木市街地の外環状線の一部を担い、都市の外郭を形成している。 

 現在、栃木市の市街地においては、東側の道路ネットワークが脆弱であることから、中心市街地に通過

交通が流入し、大町交差点や万町交番前交差点などにおいて、朝夕を中心に慢性的な渋滞が発生している。

また、大宮北小学校の通学路となっている市道は歩道が未整備であるため、自動車と通学児童等が錯綜し

非常に危険な状況となっている。 

 このため、小山栃木間の連携強化及び都賀IC等へのアクセス強化、中心市街地に流入する通過交通を分

散し交通渋滞の緩和及び沿道環境改善、通学児童等の歩行者の安全確保を目的として、バイパス整備を行

う。 

事業を巡る社会経済情勢等の変化、技術革新、事業計画の大幅な変更 等  

 用地買収の遅れによる計画事業期間の延伸（Ｒ３→Ｒ８） 

事 業 の 投 資 効 果  

１ 費用対効果分析結果            【総便益(Ｂ)】      【総費用(Ｃ)】 

 (１)事業全体 Ｂ／Ｃ＝ 1.8                  70.2億円               38.7億円 

 (２)残 事 業 Ｂ／Ｃ＝ 22.9                  70.2億円                3.1億円 

２ 事業の整備効果等 

・栃木市街地内の交通混雑の緩和と沿道環境改善 

・歩行者・自転車の安全で快適な通行空間の確保 

・都市防災機能の強化 

事 業 の 進 捗 状 況 等  

１ 事業の進捗状況 

用地97％を取得済み 

工事78％（道路改良工事、歩道橋工事）を実施済み 

２ 今後の事業進捗の見込み 

用地取得及び工事を推進し令和８年度の事業完了を図る 

コ ス ト 縮 減 等  

１ コスト縮減方策 

・再生骨材、再生アスファルト合材を積極活用しコストを縮減 

・建設発生土の公共工事間流用によりコスト縮減 

２ 代替案立案等の可能性 

・都市の骨格を形成する「外環状線」の一部として、都市計画の諸手続きを経て事業を実施しており、

大部分の用地を既に取得していることから、代替案立案は困難である。 

事業の対応方針(案) 現計画で事業を継続する。 
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事 業 概 要 図
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標準横断図 
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写真①：通学時間帯の状況 

写真②：事業区間写真（中間点から南を望む） 

写真③：事業区間写真（中間点から北を望む） 
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