
資料１－ウ 
道 路 事 業 の 再 評 価 概 要 書 

（ ）は、前回再評価時 

番  号 １１９ 
事業主体 栃 木 県 

事 業 名 快適な道づくり事業 事業所管課 県土整備部 道路整備課 

路線・河川名 一般国道 ２９３号 事業箇所名 鹿沼市
か ぬ ま し

、栃木市
と ち ぎ し

 
鹿
か

沼南
ぬまみなみ

バイパス 

事 業 区 間 鹿沼市
か ぬ ま し

楡木
に れ ぎ

～栃木市
と ち ぎ し

西方町
にしかたまち

金崎
かなさき

 事 業 延 長 ４，８６０ｍ 

Ｈ９年度事業化 Ｈ１２年度用地着手 Ｈ９年度工事着手 

事 業 期 間     （Ｈ２３） 
Ｈ９年度～Ｈ２６年度 事 業 

進 捗 
状 況 

基準年次：【平成２３年度末時点】 
                    進捗率 
[うち用地補償費]  [１９．３億円] [１００％] 
既投資事業費    ４４.１億円    ６１％ 

[うち用地補償費] 

全体事業費 
[１９．３億円] 

７２．０億円 
事 業 概 要  

一般国道２９３号は、茨城県日立市を起点とし、足利市に至る延長約169kmの幹線道路である。県西部におい

ては、主要都市間を南北に連絡する「歴史ふれあいサブコリドール」の一部を形成しており、沿線住民の生活道

路としてはもちろんのこと、広域的な交通を担う道路として重要な路線となっている。特に、鹿沼市及び栃木市地

域においては、沿線に宇都宮西中核工業団地や観光交流施設「道の駅にしかた」が立地し、平成２３年３月には

北関東自動車道が全線開通したことから、都賀インターチェンジへのアクセスルートとしてもさらなる機能強化が

求められている。 

このような背景をもとにした本事業は、交通安全の確保、観光交流の促進、産業活動の支援を目的としたバイ

パス整備事業である。全延長4,860mのうち、これまでに１期工区1,960mの整備が完了している。しかしながら、

２期工区の現道においては平日２４時間あたりの自動車類交通量が１万台を超えるのにもかかわらず、カーブ

が非常に急な箇所があり、狭隘な区間や屈曲部も多いことから、依然として安全で円滑な交通に支障をきたして

いる状況である。 

このため、２期工区 2,900m のバイパス整備を行うことにより、交通の円滑化を図り、広域道路としてふさわし

い快適な道路環境を実現するものである。 

事業を巡る社会経済情勢等の変化  
特になし 

事 業 の 投 資 効 果  
１ 費用対効果分析結果        【総便益（Ｂ）】  【総費用（Ｃ）】 
 （１）事業全体 Ｂ／Ｃ＝ １．１    ９１．３億円    ８２．５億円 
 （２）残 事 業 Ｂ／Ｃ＝ １．１    ３１．０億円    ２７．３億円 
２ 事業の整備効果等 
 ・交通事故の減少。 
 ・広域的な観光交流の活性化。 

 ・地域産業拠点と北関東自動車道都賀ICとの連絡が強化され、産業活動が促進。 
事業の進捗状況等  
１ 事業の進捗状況 
・１期工区（1,960ｍ）は、平成１２年度に供用した。 

・２期工区（2,900ｍ）については用地取得が完了しており、工事を推進している。 

２ 今後の事業進捗の見込み 
  ２期工区における残工事を推進し、平成２６年度に暫定２車線での供用を図る。 

コ ス ト 縮 減 等  
１ コスト縮減方策 
・再生骨材、再生アスファルト合材を積極活用しコストを縮減。 

２ 代替案立案等の可能性 
・地域住民の協力を得て用地の取得が全て完了していることから、代替案立案は困難である。 

事業の対応方針（案） 現計画で事業を継続する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業箇所（位置図・概要図） 

概 要 図 

標準横断図（２期工区） 

位 置 図 

一般国道２９３号  鹿沼南バイパス 
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２期工区の現状（急カーブ危険箇所） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２期工区の現状(狭隘な区間) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１期工区の供用状況（小倉橋） 
 


	道路事業一覧表
	一般国道４０８号　真岡宇都宮バイパス
	一般国道１１９号　宇都宮環状北道路
	一般国道２９３号　鹿沼南バイパス
	(主)藤原宇都宮線　宇都宮市中里
	(主)宇都宮那須烏山線　那須烏山市高瀬
	(主)宇都宮向田線　宇都宮市平出・板戸



