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河 川 事 業 の 再 評 価 概 要 書 
（ ）は、前回再評価時 

番  号 １ 
事業主体 栃 木 県 

事 業 名 安全な川づくり事業 事業所管課 県土整備部 河川課 

路線・河川名 一級河川 小藪
こ や ぶ

川
がわ

 事業箇所名 鹿沼市
か ぬ ま し

 西鹿沼町
にしかぬままち

 

事 業 区 間 鹿沼市
か ぬ ま し

花岡町
はなおかまち

地先～ 

鹿沼市
かぬまし

西鹿沼町
にしかぬままち

地先 
事 業 延 長 ２，０１０ｍ 

平成９年度事業化  平成９年度用地着手 平成９年度工事着手 

事 業 期 間  (Ｈ２８) 
Ｈ９ ～  Ｈ３１ 事 業 

進 捗 
状 況 

基準年次：【平成２７年度末時点】 

                 進 捗 率 

[うち用地補償費]      [4.9億円]   [57％] 

既投資事業費        11.8億円    29％ 
[うち用地補償費] 

全体事業費 

[8.6（5.9）億円] 

40.6（13.7）億円 

事 業 概 要  

小藪川は、鹿沼市街地の北西部に位置する岩山にその源を発し、鹿沼市の西部市街地を南下し、思川に合流する一

級河川である。 

計画区間は、屈曲が著しく、河川断面が狭小で流下能力が不足していることから、豪雨時には浸水被害が生じてい

る。 

そこで、河川断面の拡大及び調節池により、氾濫を防止し浸水被害の解消を図る。 

事業を巡る社会経済情勢の変化、事業計画の大幅な変更 等  
平成25 年7 月に発生した最大時間雨量94mm の豪雨（確率規模 約1/80）により、小藪川の上流域において大きな浸水

被害が発生した。（浸水面積13.2ha、床上浸水45 戸、床下浸水62 戸） 

これを受け、栃木県と鹿沼市は平成 25 年 7 月洪水と同規模の豪雨が発生した際に、対象流域において床上浸水被害を

概ね解消することを目標とする「100mm/h 安心プラン」を平成26 年2 月に策定した。 

さらに、栃木県では小籔川の対象降雨を最新のデータで見直し、従来の計画よりも強い雨に対応することとした。 

 これに伴い、調節池の整備を新たに追加する等、河川改修事業の大幅な計画変更が必要となった。 

事 業 の 投 資 効 果  
① 費用対効果分析結果   
     【総便益（Ｂ）】    【総費用（Ｃ）】 
１）事業全体    Ｂ／Ｃ＝１０．０    ４１５．８億円      ４１．５億円   [L=2,010m区間] 
２）残 事 業    Ｂ／Ｃ＝ ８．８    ２３１．０億円      ２６．２億円   [L=1,110m区間] 

② 事業の整備効果等 
 整備を図ることにより、宅地、道路や農地の浸水被害が解消される。 

事業の進捗状況等  
① 事業の進捗状況 

事業延長 2,010ｍのうち、下流端から富士見橋上流までの 900ｍの整備が完了している。 

② 今後の事業進捗の見込み 
 平成31年度の完成を目指し、残る区間の用地買収と工事を迅速に進めていく。 
コ ス ト 縮 減 等  
① コスト縮減方策 

河川工事で発生した残土を他事業に流用し、工事費の縮減に努める。 

② 代替案立案等の可能性 
 計画区間は市街地内で、大規模な遊水地や放水路等の適地がないことから、本計画（河川改修＋調節池）が最適であ

る。 

事業の対応方針（案） 本計画で事業を継続する。 

 



事業箇所（位置図、概要図）
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計画規模 １ / 10

計画流量 27～47m3/ｓ

現況流下能力 ８ ～22m3/ｓ

計画勾配 １ / 230
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概要図

新鹿沼駅西土地区画整理事業

（渋染橋下流）
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渋染橋



写真１

未改修区間（県道
鹿沼日光線上流
付近）の状況
（出水時）

写真２

未改修区間（県道
鹿沼日光線上流

H25.7.27 出水状況

付近）の状況
（平常時）

写真３

改修済区間（新鹿
沼駅西側）
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