
社会資本総合整備計画 事後評価書
1 快適な社会基盤整備

平成２５年度　～　平成２９年度　 （５年間）

各都市間や公共施設・観光地等へのアクセスの向上のための事業を実施し、活力あふれる地域基盤の構築を図る。

各目的地間の総アクセス時間をＨ２５から２，３００hr/日短縮する。

各目的地間の総アクセス時間の短縮

　アクセス短縮時間　＝　∑〔｛（整備前の走行時間：h/台）－（整備後の走行時間：h/台）｝×（交通量：台/日）〕

Ａ　地方道路整備事業
事業 地域 交付 直接 事業 道路 率
種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本) H25 H26 H27 H28 H29

1-A1 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） 石那田町工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.1㎞ 宇都宮市 190
1-A2 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） 鹿沼南バイパス バイパス Ｌ＝ 4.9㎞ 鹿沼市 7,200
1-A3 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） 楡木ﾊﾞｲﾊﾟｽ バイパス Ｌ＝ 2.3㎞ 鹿沼市 900
1-A4 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） 大桑橋工区 橋梁整備 Ｌ＝ 0.3㎞ 日光市 330
1-A5 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） 金崎工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.9㎞ 栃木市 980
1-A6 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） 小川湯津上バイパス バイパス Ｌ＝ 3.4㎞ 700
1-A8 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） 吉田バイパス バイパス Ｌ＝ 0.9㎞ 那珂川町 850
1-A9 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 荒針東工区 バイパス Ｌ＝ 0.8㎞ 宇都宮市 480
1-A10 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 中里北工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.2㎞ 宇都宮市 350
1-A11 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 平出板戸工区 バイパス Ｌ＝ 3.8㎞ 宇都宮市 20
1-A12 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 宮山田工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.9㎞ 宇都宮市 459
1-A14 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 千渡工区 バイパス Ｌ＝ 1.0㎞ 鹿沼市 2,900
1-A15 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 赤行工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.6㎞ 鹿沼市 420
1-A16 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 南摩工区 バイパス Ｌ＝ 9.0㎞ 鹿沼市 3,210
1-A17 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 引田工区 バイパス Ｌ＝ 2.8㎞ 鹿沼市 966
1-A18 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 八幡前工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.9㎞ 鹿沼市 900
1-A19 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 平ヶ崎東工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.3㎞ 日光市 280
1-A20 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 長島工区 バイパス Ｌ＝ 2.1㎞ 真岡市 684
1-A21 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 石島工区 バイパス Ｌ＝ 1.9㎞ 真岡市 1,705
1-A22 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 長堤工区 バイパス Ｌ＝ 2.3㎞ 益子町 2,610
1-A24 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 上大羽工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.4㎞ 益子町 240
1-A26 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 道の駅ましこ工区 道路付属物整備 Ｎ＝ １式 益子町 398
1-A27 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 大塚工区 バイパス Ｌ＝ 1.6㎞ 1,756
1-A28 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 家中工区 バイパス Ｌ＝ 0.6㎞ 栃木市 960
1-A29 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 卒島工区 バイパス Ｌ＝ 1.1㎞ 小山市 50
1-A31 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 喜沢工区 バイパス Ｌ＝ 1.0㎞ 小山市 20
1-A32 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 小金井工区 バイパス Ｌ＝ 2.1㎞ 下野市 20
1-A33 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 本町工区 バイパス Ｌ＝ 3.3㎞ 矢板市 450
1-A34 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 風見工区 バイパス Ｌ＝ 2.3㎞ 塩谷町 580
1-A35 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 親園佐久山工区 バイパス Ｌ＝ 2.2㎞ 大田原市 2,950
1-A36 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 堰場工区 バイパス Ｌ＝ 0.6㎞ 那須塩原市 20
1-A37 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 田野倉工区 バイパス Ｌ＝ 0.8㎞ 那須烏山市 50
1-A38 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 多々羅橋工区 橋梁整備 Ｌ＝ 0.2㎞ 足利市 170
1-A39 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 小俣立体工区 バイパス Ｌ＝ 0.4㎞ 足利市 110
1-A40 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 築地工区 バイパス Ｌ＝ 2.7㎞ 佐野市 2,400
1-A41 道路 一般 宇都宮市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 中岡本工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.4㎞ 宇都宮市 657
1-A42 道路 一般 宇都宮市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 宝木本町工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.3㎞ 宇都宮市 1,790
1-A43 道路 一般 宇都宮市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 宝木町2丁目工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.6㎞ 宇都宮市 661
1-A44 道路 一般 宇都宮市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 上戸祭町工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.7㎞ 宇都宮市 404
1-A45 道路 一般 足利市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 樺崎町工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.3㎞ 足利市 100
1-A46 道路 一般 足利市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 梁田町工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.5㎞ 足利市 124
1-A47 道路 一般 栃木市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 新工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.6㎞ 栃木市 10
1-A48 道路 一般 栃木市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 西方町金崎工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.5㎞ 栃木市 110
1-A49 道路 一般 佐野市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 伊保内町工区外 橋梁整備 Ｌ＝ 0.4㎞ 佐野市 164
1-A50 道路 一般 鹿沼市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 久野工区 現道拡幅 Ｌ＝ 2.0㎞ 鹿沼市 465
1-A51 道路 一般 鹿沼市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 藤江町工区 橋梁整備 Ｌ＝ 0.6㎞ 鹿沼市 770

番号

つくば益子線

－ 2,300 hr/日
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効果促進事業費の割合
全体事業費

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 72,489百万円 Ａ 72,226百万円

西小塙真岡線
山本下大羽線

西田井ニ宮線
栃木二宮線

矢板那須線

小山下野線

宇都宮今市線
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宇都宮鹿沼線
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要素事業名 事業内容

Ｃ Ｄ70百万円

アウトカム指標の定義及び算定式 アウトカム指標の現況値及び目標値
最終目標値

（Ｈ２５当初） （Ｈ２７末） （Ｈ２９末）
当初現況値 中間目標値

計画の名称

計画の期間 交付団体
栃木県、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、小山市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、
那須烏山市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、野木町、那須町

計画の目標

計画の成果目標（アウトカム指標）

重点計画の該当

大田原市・那珂川町

上久我栃木線

２９３号

板荷引田線

２９４号

下日向粟野線

小来川文挟石那田線
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大橋家中線
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宇都宮那須烏山線
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矢板那須線
大田原氏家線

下野壬生線

今市氏家線

栃木小山線

1006号線
118号線

0365号線

20042号

名草小俣線

樺崎田沼通り
1160号線

0103号線

863号線
607号線

築地吉水線

1061号線

事業実施期間（年度）市町村名

1,400 hr/日

交付対象事業

省略
工種

0.10%

久保田福富通り

平成30年3月30日

費用便益比
全体事業費
（百万円）

備考

33百万円

備考



1-A52 道路 一般 真岡市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 宿中工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.7㎞ 真岡市 25
1-A53 道路 一般 真岡市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 石島工区 バイパス Ｌ＝ 1.5㎞ 真岡市 489
1-A54 道路 一般 大田原市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 片府田工区 現道拡幅 Ｌ＝ 2.8㎞ 大田原市 1,120
1-A55 道路 一般 大田原市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 下石上工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.4㎞ 大田原市 140
1-A56 道路 一般 大田原市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 蛭田工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.0㎞ 大田原市 289
1-A57 道路 一般 矢板市 直接 市町村道 交安 0.55 （市） 長峰工区 交差点改良Ｌ＝ 0.1㎞ 矢板市 7
1-A58 道路 一般 矢板市 直接 市町村道 修繕 0.55 （市） 中工区 舗装補修 Ｌ＝ 0.1㎞ 矢板市 2
1-A59 道路 一般 矢板市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 安沢工区 現道拡幅 Ｌ＝ 2.5㎞ 矢板市 818
1-A60 道路 一般 矢板市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 片岡工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.6㎞ 矢板市 600
1-A61 道路 一般 那須塩原市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 新南工区 バイパス Ｌ＝ 3.7㎞ 那須塩原市 2,550
1-A62 道路 一般 那須塩原市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 黒磯工区 現道拡幅 Ｌ＝ 2.2㎞ 那須塩原市 1,019
1-A63 道路 一般 那須塩原市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 井口工区 バイパス Ｌ＝ 0.7㎞ 那須塩原市 427
1-A64 道路 一般 さくら市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 葛城工区 橋梁整備 Ｌ＝ 0.1㎞ さくら市 206
1-A65 道路 一般 さくら市 直接 市町村道 修繕 0.55 （市） 柿木澤新田工区 舗装補修 Ｌ＝ 1.0㎞ さくら市 43
1-A66 道路 一般 さくら市 直接 市町村道 修繕 0.55 （市） 氏家新田工区 舗装補修 Ｌ＝ 0.8㎞ さくら市 27
1-A67 道路 一般 那須烏山市 直接 市町村道 改築 0.561 （市） 神長工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.0㎞ 那須烏山市 500
1-A68 道路 一般 那須烏山市 直接 市町村道 改築 0.6 （市） 藤田工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.3㎞ 那須烏山市 50
1-A69 道路 一般 那須烏山市 直接 市町村道 改築 0.6 （市） 金井工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.2㎞ 那須烏山市 68
1-A70 道路 一般 那須烏山市 直接 市町村道 改築 0.6 （市） 神長工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.2㎞ 那須烏山市 87
1-A71 道路 一般 益子町 直接 市町村道 改築 0.55 （町） 生田目工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.3㎞ 益子町 281
1-A72 道路 一般 益子町 直接 市町村道 改築 0.55 （町） 本沼工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.8㎞ 益子町 77
1-A73 道路 一般 茂木町 直接 市町村道 改築 0.6 （町） 小貫工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.5㎞ 茂木町 46
1-A74 道路 一般 茂木町 直接 市町村道 改築 0.6 歩道整備 Ｌ＝ 0.1㎞ 茂木町 3
1-A75 道路 一般 市貝町 直接 市町村道 改築 0.55 （町） 続谷工区 現道拡幅 Ｌ＝ 2.4㎞ 市貝町 8
1-A76 道路 一般 市貝町 直接 市町村道 改築 0.55 （町） 赤羽工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.2㎞ 市貝町 11
1-A77 道路 一般 市貝町 直接 市町村道 改築 0.55 （町） 椎谷工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.7㎞ 市貝町 4
1-A78 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） 水無バイパス バイパス Ｌ＝ 2.9㎞ 日光市 80
1-A79 道路 一般 宇都宮市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 上籠谷工区 バイパス Ｌ＝ 1.7㎞ 宇都宮市 153
1-A80 道路 一般 宇都宮市 直接 市町村道 改築 0.55 田川・山田川工区 自転車道整備 Ｌ＝ 12.6㎞ 宇都宮市 414
1-A81 道路 一般 大田原市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 下石上工区 バイパス Ｌ＝ 0.2㎞ 大田原市 60
1-A82 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （一） 上高根沢工区 バイパス Ｌ＝ 1.4㎞ 高根沢町 399
1-A83 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 鹿子畑工区 バイパス Ｌ＝ 4.5㎞ さくら市 1,350
1-A84 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 島方工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.0㎞ 那須塩原市 900
1-A85 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） 明神工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.3㎞ 那須町 200
1-A86 道路 一般 宇都宮市 直接 市町村道 改築 0.55 姿川工区 自転車道整備 Ｌ＝ 16.7㎞ 宇都宮市 320
1-A87 道路 一般 栃木市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 大平町下皆川工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.1㎞ 栃木市 13
1-A88 道路 一般 栃木市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 藤岡町富吉工区 バイパス Ｌ＝ 1.8㎞ 栃木市 417
1-A89 道路 一般 小山市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 武井工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.6㎞ 小山市 66
1-A90 道路 一般 矢板市 直接 市町村道 整備 0.55 片岡駅周辺整備事業 片岡工区 矢板市 79
1-A91 道路 一般 茂木町 直接 市町村道 改築 0.572 （町） 小井戸工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.6㎞ 茂木町 108
1-A92 道路 一般 茂木町 直接 市町村道 改築 0.60 （町） 茂木工区 自歩専用道整備 Ｌ＝ 0.6㎞ 茂木町 75
1-A93 道路 一般 野木町 直接 市町村道 改築 0.55 （町） 佐川野工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.7㎞ 野木町 134
1-A94 道路 一般 那須町 直接 市町村道 整備 0.55 駐車場整備等 A＝ 1.2ha 那須町 400
1-A95 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 上田原北工区 バイパス Ｌ＝ 1.8㎞ 宇都宮市 1,900
1-A96 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 黒磯那須ＢＰ工区 バイパス Ｌ＝ 2.1km 3,150
1-A97 道路 一般 宇都宮市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 西川田2丁目工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.4㎞ 宇都宮市 216
1-A98 道路 一般 足利市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 利保町工区 バイパス Ｌ＝ 0.3㎞ 足利市 440
1-A99 道路 一般 鹿沼市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 上殿町工区 バイパス Ｌ＝ 1.4㎞ 鹿沼市 750
1-A100 道路 一般 鹿沼市 直接 市町村道 新設 0.55 （市） 下奈良部工区 新設 Ｌ＝ 0.4km 鹿沼市 95
1-A101 道路 一般 茂木町 直接 市町村道 改築 0.572 （町） 坂井工区 現道拡幅 Ｌ＝ 1.2㎞ 茂木町 200
1-A102 道路 一般 茂木町 直接 市町村道 修繕 0.60 （町） 道の駅もてぎ 茂木町 71
1-A103 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） １２１号 環状南工区 交差点改良Ｌ＝ 3.0㎞ 宇都宮市 1,750
1-A104 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 小金井工区 バイパス Ｌ＝ 2.1㎞ 下野市 1,880
1-A105 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 大宮工区 バイパス Ｌ＝ 3.6㎞ 栃木市 1,500
1-A106 道路 一般 栃木県 直接 国道 改築 0.55 （国） 西赤田工区 現道拡幅 Ｌ＝ 2.5㎞ 那須塩原市 2,800 2.7
1-A107 道路 一般 栃木県 直接 都道府県道 改築 0.55 （主） 岩下工区 バイパス Ｌ＝ 1.3㎞ 那珂川町 900
1-A108 道路 一般 栃木市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 今泉町工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.4㎞ 栃木市 374
1-A109 道路 一般 鹿沼市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 日吉町工区 新設 Ｌ＝ 0.2km 鹿沼市 70
1-A110 道路 一般 那須塩原市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 若草町工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.5㎞ 那須塩原市 305
1-A111 道路 一般 那須烏山市 直接 市町村道 改築 0.561 （市） 白久工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.2㎞ 那須烏山市 150
1-A112 道路 一般 下野市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 下古山工区 現道拡幅 Ｌ＝ 0.6㎞ 下野市 20
1-A113 道路 一般 下野市 直接 市町村道 改築 0.55 （市） 小金井工区 現道拡幅 Ｌ＝ 2.1㎞ 下野市 27

合計 72,226
Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 事業 率
種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H25 H26 H27 H28 H29

1-B1 河川 一般 栃木県 直接 改修 0.5 行川 鹿沼市 板荷 河川整備 Ｌ＝ 200m 鹿沼市 160
合計 160

番号
1-B1

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接 事業 率
種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H25 H26 H27 H28 H29

1-C1 計画・調査 一般 栃木県 直接 0.55 道路空間策定調査 道路空間策定調査 県内全域 12
1-C2 地方道 一般 矢板市 直接 0.55 片岡駅周辺整備事業 矢板市 23

湯街道2号線

番号

番号

塩田続谷線

井口966号線

0017号線

要素事業名

２２８号

赤羽小山線

道の駅　もてぎ

大桶白久線
2-7号線

藤原宇都宮線

茂木九石線

整備

工種

工種

省略

1-3号線ほか3路線

全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

事業実施期間（年度）市町村名

（一）小来川文挟石那田線　赤行工区(1-A15)　の道路整備と、当路線を保全対象とする行川を一体的に整備することにより、地域の災害・緊急時対応能力を高める。

鹿沼下野線

省略

トイレ等改修

松浦町稲村線

0020号線

持ノ倉小井戸線
0363号線

那須黒羽茂木線

栃木二宮線

那須烏山矢板線
西那須野那須線

大田原市・那須町西那須野那須線

駐車場・トイレ整備

O-205号線

４００号

事業内容要素事業名 市町村名

１１９号

石末真岡線

1066号線

ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ整備
下石上57号線

２９４号

神長塙下線
金井2丁目金井町1号線

U1-8号線

中・安沢1号線

K2012号線

片岡・乙畑29号線
新南・下中野線

289号線

野崎工業団地二区町線

木幡・安沢1号線

4240,4241号線

宇田川佐良土線

2356号線
江川利保通り

5340号線

調査・計画

茂木九石線

ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ整備

中29号線
宇田川佐良土線

富士見台工業団地線

U1-17号線

事業内容

1033号線

桜田線

（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

市塙椎谷線

関下精神場線

45号本沼追分線

道の駅那須高原友愛の森
佐川野41号線ほか1路線

7号生田目東田井線

篠田土地越線

駐輪場整備

全体事業費
（百万円）

費用便益比

備考

事業実施期間（年度）

備考

備考



1-C3 地方道 一般 矢板市 直接 0.55 矢板市 15
1-C4 地方道 一般 那須町 直接 0.55 那須町 20

合計 70

番号
1-C1 街なか道路が担うべき機能を具現化し、市街地周辺道路整備の効果を最大限発揮させるため、基本構成の提示、街なか道路将来像の明確化、実現化に向けた具体的なプロセスの提案を行う。
1-C2 (市)片岡・乙畑29号線（1-A60）と一体的に実施することにより、駅周辺の環境整備を行い、良好な都市空間の形成を図る。

1-C3 (市)木幡・安沢1号線(1-A59)等の矢板市道全域の整備計画策定のため、交通ネットワークの見直しによる安全な道路交通の確保及び地域の産業競争力の強化を図る。

1-C4 重点道の駅である「道の駅那須高原友愛の森」(1-A94)の整備について企画検討を行い、周辺道路整備と一体となった安全・安心な事業を行う。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

1-D-1 地籍整備 一般 栃木県 間接 下野市　社会資本整備円滑化地籍整備事業 下野市 5
1-D-2 地籍整備 一般 栃木県 間接 那須町　社会資本整備円滑化地籍整備事業 那須町 22
1-D-3 地籍整備 一般 栃木県 間接 矢板市 6

合計 33

番号 一体的に実施することにより期待される効果
1-D1-1 道路整備事業 主要地方道鹿沼下野線（1-A104）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。
1-D1-2 道路整備事業 主要地方道 西那須野那須線(1-A96）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。
1-D1-3 道路整備事業 主要地方道 矢板那須線(1-A33）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

Ⅱ定量的指標の達成状況

交付金の執行状況
（単位：百万円）

358

1,929 1,759

調査

0 0

うち未契約繰越額
（g）

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0

配分額
（a）

0
計画別流用
増△減額
（b）

1,608

前年度からの繰越額
（d）

0

0

交付額
（c=a+b）

翌年度繰越額
（f）

0.0%

未契約繰越＋不用率が10％を超え
ている場合その理由

補正予算のた
め

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0

77.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0

239

276 0 0 0 0

530 230

0

1,679

0

854

358 538 230 854

支払済額
（e）

H27 H28

0

358 1,780 1,620 2,383 1,063

H29

358 1,780 1,620 2,383 1,063

H25 H26

市町村名
全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

矢板市

調査・計画
重点「道の駅」企画検討
道路網整備計画　

協議会設置、企画検討

那須町 面積　0.78km2
矢板市　社会資本整備円滑化地籍整備事業 面積　0.10km3

下野市

道路網整備計画　

事業内容番号 事業者 要素となる事業名

2,417 hr/日

備考

備考

面積　0.19km2

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述)

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

・国道２９３号鹿沼南バイパスや国道２９４号小川湯津上バイパス等の整備により、交通流が円滑化し、移動時間の短縮を図ることができた。

指標(各目的地間の総アク
セス時間の短縮)

最終目標値 2,300 hr/日 目標値と実績値に差が
出た要因

・コスト縮減等を実施し、事業進捗が図れた。
最終実績値


