
鬼怒テクノ通り希少動植物種モニタリング検討会 

第５回 議事録要旨 

 

１．日  時： 平成 15 年 5 月 12 日(月)13:30～15:30 

２．場  所： 栃木県庁 第二庁舎 502 会議室   

栃木県宇都宮市塙田 1-1-20 

３．検討内

容： 

1. 第 4回議事要旨  
2. オオタカ調査結果―Ａ地区―（平成 15 年 1 月～5月）      
3. オオタカ調査結果―Ｂ地区―（平成 15 年 3 月～4月）      
4. サシバ調査結果（平成 10 年、11 年）      
5. 今後の調査     

４．議事要

旨： 

1. 第４回議事録要旨及び対比表  
o 了承した。  

2. オオタカ調査結果－Ａ地区－  
o 調査結果については、了承した。  
o 調査結果により、抱卵期に入っていると考えてよい。  

3. オオタカ調査結果－Ｂ地区－  
o 調査結果については、了承した。  
o 調査結果により、２つがいが繁殖していると考えてよい。  

4. サシバ調査結果  
o 過去のサシバの調査結果については、了承した。  
o 現在の繁殖状況を確認のために、５月下旬から７月上旬の間に２
回調査を実施すること。 

 

調査は、遠藤委員と協議のうえ計画策定し、各委員に報告するこ

と。  

5. 今後の調査  
o Ａ地区のオオタカ調査については、繁殖段階に遅れがあるため、
各ステ－ジに合わせた調査を行うこと。 

 

定点観察調査は、６月の調査について第２週を第３週に変更する

こと。  

ビデオカメラ監視調査は、７月に第３週を追加すること。  

o Ｂ地区のオオタカ定点観察調査については、５月調査を引き続き



仮定点で行い繁殖状況を把握すること。  

o 今後の調査時期及び定点の設定については、行動圏の確認によ
る計画路線との関係並びにステ－ジの進行状況を把握するた

め、５月の調査結果を踏まえて遠藤委員と協議のうえ決定し 結

果を各委員に報告すること。  

o 真岡北バイパス工区の貴重植物調査計画ついては了承した。  
6. その他  

o 梅雨及び台風による降雨出水時期と重なる工事休止期間におけ
る対応について、日常の道路パトロ－ル及び緊急を要する補修

工事のうち人力施工によるものは了承した。 

 

重機による施工を伴うものについては、各委員との相談をするこ

と。   

o 次回検討会は、オオタカ繁殖期の調査結果等を踏まえ、9 月 4 日
（午後）に開催予定とする。  

 


