
安足土木事務所からのお知らせ ～令和3年度までの実施状況～

令和４年４月号（１/２）

回 覧

地域の皆さまへ

秋山川の激甚災害対策特別緊急事業等の情報については、
栃木県安足土木事務所のホームページに掲載しています。

URL：http://www.pref.tochigi.lg.jp/h59/20200630_saigait.html

QRコード

日頃より「秋山川激甚災害対策特別緊急事業」にご協力頂きありがとうございます。

篠崎建設(株)では現在、当該事業の中で３箇所の河川工事に携わらせて頂いています。工事場所としましては、①排水樋門改築工事
（大橋上流左岸）。②護岸改修工事（赤坂鷹部屋橋上流右岸）。③ＪＶ共同体での中橋下部工設置工事です。

また、弊社では上記に関連する土木工事だけでなく建築工事も行っており、商業施設、病院・老人ホームの新築工事、学校等の公共

施設の改修工事なども携わっております。

工事近隣の方々には、騒音・振動等大変ご不便、ご迷惑をお掛けしますが何卒ご理解賜りますようお願い致します。

篠崎建設株式会社 現場代理人 室岡 大介 （ 写真 ）
排水樋門改築工事 秋山川その３（災害関連） 護岸工事 秋山川その３２（激甚対策）

県土ちゃんねる（YouTube）
QRコード

秋山川河川改修事業に着手

令和元年東日本台風の以前から、秋山川の河川改修事業（大古屋橋付近～菊沢川合流点までの事業区間約3.8km）平成30年度に工事着手し、河川の下流側

から順次工事を進めてまいりました。一般的に、この規模の河川改修事業は、完成するまでに20年から30年程度を要しています。

河川激甚災害対策特別緊急事業として

そのような中、令和元年東日本台風（台風第19号）の出水により、市内では広範囲にわたり浸水被害が発生しました。被害の規模が甚大であったために、令和元

年度末に「河川激甚災害対策特別緊急事業」として採択されました。

通常の災害復旧事業は、「（被災前の）元のとおりに戻す」ことを目的としますが、今回の事業は「再度の災害を防止する」ことを目的とし、復旧と改良を同時に行っ

ていく事業です。

この事業では、特別に緊急性が高いものとして、おおむね５年で（令和６年度までに）完了させることを目指しています。

令和３年度まで進捗状況

河川激甚災害対策特別緊急事業として採択されてから、令和２年、３年度と事業を推進してまいりました。

これまでに、全体事業費約60億のうち、６割を超える事業費を執行しております。

工事の完成区間は、本誌裏面の図面において灰色に着色している部分になります。

次年度以降も鋭意事業を推進して参りたいと考えております。

今後も引き続き、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

また、本誌「秋山川工事だより」については、佐野ケーブルテレビの「さのニュース」でも取り上げられ、シリーズで放映されています。

過去の放映内容については、安足土木事務所のホームページや動画投稿サイト（YouTube）の『栃木県県土ちゃんねる』にてご覧いただくこともできます。

発 行 者：
一級河川秋山川激甚災害対策特別緊急事業安全協議会

施 工 業 者 名：
護岸工事秋山川その１（安全川補・激甚対策） 朝日建設㈱
堰下部工設置工事秋山川その３（激甚対策） ㈱東日本土木
取水樋門設置工事秋山川その31（激甚対策） ㈱東日本土木
堰上部工設置工事秋山川その４（激甚対策） 日東河川工業㈱
護岸工事秋山川その32（激甚対策） 篠崎建設㈱
護岸工事秋山川その33（激甚対策） ㈱落合土木
中橋下部工設置工事その5（激甚対策）山菊･朝日･篠崎特定JV
中橋上部工設置工事その６（激甚対策） 川田建設㈱
護岸工事秋山川その４（災害関連） 朝日建設㈱
護岸工事秋山川その34（激甚対策） 篠﨑建設㈱

発注者 ： 栃木県安足土木事務所 整備部災害チーム
連絡先 : 0284-42-5589

昨年の弊社施工
護岸工事 秋山川その２３（激甚対策）

現在の弊社施工
排水樋門改築工事 秋山川その３

安足土木事務所のホームページや
「県土ちゃんねる」もみてね。

佐野地区（・大蔵町 ・朝日町 ・大町 ・大橋町市街部 ・大橋町東部 ・大橋町西部 ・天明町 ・金井上町 ・天神町）

植野地区（・寺中町 ・植下町 ・大古屋町 ・庚申塚町 ・田島町 ・赤坂町）
配布町会

撮影日：R３．８月撮影日：R４．３月

撮影日：R4.3.9 撮影日：R4.3.9 撮影日：R4.3.9

県土ちゃんねる（YouTube）

新海陸橋下流 中橋下流 海陸橋上流



【利根川水系秋山川】 河川激甚災害対策特別緊急事業・災害関連事業

事業スケジュール

令和４年４月号（２/２）

護岸工事秋山川その２ ㈱落合土木

堤防法面を守るためにコンクリートブロックや張芝などを施工します。

取水樋管ｹﾞｰﾄ設置工事その２５

日本自動機工

開削工事秋山川その１ ㈱並木土建

河床掘削工：洪水時に多くの水を流せるように河床を掘削して断面を大きくします。

護岸工事その３３
㈱落合土木

護岸工事その３２
篠崎建設㈱

工事中

完成済

Ｒ１ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
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本工事

附帯工事

内容
Ｒ２ Ｒ３

測量
設計

用地
補償

構造物設計

用地調査

掘削・築堤・護岸

中橋架替

応急対策

大橋架替

堰改築

（R4.3末時点）
※本スケジュールは、工事等の進捗により変更となる場合があります。

樋管工
型枠設置完了

その他

の工事

工事

中橋下部工設置工事その５

山菊・朝日・篠崎特定JV

取水樋管設置工事その３１ ㈱東日本土木

樋管工：新しい計画にともない、樋管の設置を行います。

舗装工
下層路盤施工状況
（3月下旬完成）

堰下部工設置工事その３

㈱東日本土木

河床掘削工

完成

護岸工事その２６ 朝日建設㈱
護岸工：堤防法面を守るためにコンクリートブロックや張芝などを施工します。

護岸工
完成

護岸工事その２１ 山菊開発㈱

護岸工：堤防法面を守るためにコンクリートブロックや張芝などを施工します。

護岸工
コンクリート打設状況
（3月下旬完成）

護岸工事秋山川その１

朝日建設(株)

排水樋門改築工事その３

篠崎建設㈱

← 秋 山 川

護岸工事その３４
篠﨑建設㈱護岸工事その４

朝日建設㈱


