

事業全体の流れ



整備構想策定の流れ

年	令和5年度									令和6年度								
月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
委員会	①		②			③		④			⑤			⑥				
検討内容	現状と課題～機能・役割の検討									中間案	整備計画等の検討						構想案	構想策定