

令和6(2024)年度栃木県データ連携基盤構築に係る調査業務 検討スケジュール案

	作業項目	R6年度												R7年度		
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月			
*	公募プロポーザル	☆事業者決定（契約が整い次第、業務開始）														
1	県民等に提供するサービスの検討															
1ア①	GIS関連インフラシステム調査・接続検討						接続方法検討☆				GIS検討支援					
1ア②	防災情報システム検討への支援										防災情報システム検討支援					
1イ	サービス検討【庁内】															次年度事業の検討支援
1ウ	サービス検討【公共交通】															
1エ	サービス検討【オープンデータ】*民間への基盤データの出し方検討															
2	データ連携基盤の共同利用にかかる調査・検討															
2①	共同利用にかかる調査・データ連携基盤の要件等の検討															
2②	サービス検討【市町】															
3	スマートシティサービスの将来像の検討															
4	要件検討・概要設計・RFIの内容検討、要件定義・仕様書案の策定															
4補	要件定義決定のためのRFI															
5	運用ルール案検討															
6	デジ田交付金申請資料作成															
7	データ連携基盤構築費用算定															
8	報告書作成															

\*費用は、委託期間中、必要に応じて確認

☆概算

☆詳細（概算を超えないことを前提とする）

☆提出