


## 次期「渡良瀬川地域森林計画」の策定等について



- ## I：森林計画制度の概要

P 1 ~ 3

- ## Ⅱ：全国森林計画及び地域森林計画の 主な変更点

P 4 ~ 5

- ### Ⅲ：渡良瀬川地域森林計画の実施状況

P 6

- #### IV：次期渡良瀬川地域森林計画の策定方針

P 7 ~ 8

- ## V：今後の計画策定の流れ

P 9

# I：森林計画制度の概要

## 1. それぞれの計画の関係性

【政府】(令和8年6月策定)

### 森林・林業基本計画

〈森林・林業に関する長期的かつ総合的な施策の方向及び目標〉

～百年つづく

「森の国・木の街」へ～

- 資源の適正な管理・利用
- 木材産業の競争力の強化等

<森林・林業基本法>

【農林水産大臣】

### 全国森林計画

〔令和8年6月変更〕

- ・森林・林業基本計画に即して立てる計画
- ・森林整備・保全のためのルール、ガイドライン
- ・地域森林計画の指針

<森林法第四条>

【都道府県知事】

### 地域森林計画

- ・都道府県の森林関連施策の方向
- ・伐採、造林、林道、森林の保護、保安林の整備の目標
- ・市町村森林整備計画の指針

<森林法第五条>

【栃木県】(令和8年3月策定)

### とちぎ森林創生ビジョン

〈森林・林業・木材生産に関する基本的かつ総合的な施策の方向及び目標〉

- 経済型林業・木材産業の推進
- 環境型森づくりの推進
- 次代担う人材(人財)づくり
- 林業・木材産業への未来技術推進

【市町村長】

### 市町村森林整備計画

- ・市町村の森林関連施策の方向
- ・森林所有者等が行う伐採、造林の指針等
- ・公益的機能別施業森林区域内における施業の方針
- ・森林経営計画の認定基準

<森林法第十条の五>

【森林所有者等】

### 森林経営計画

- ・一体的なまとまりのある民有林が対象
- ・森林所有者が行う伐採、造林、保育等の実施に関する具体的な計画
- ・市町村長等が森林経営計画の認定者

<森林法第十一条>

# I：森林計画制度の概要

## 2. 全国森林計画と地域森林計画

### 全国森林計画（森林法第4条）

- 概要** ・農林水産大臣が、森林・林業基本計画に即してたてる全国の森林の整備・保全等についての計画
- ・計画期間は5年ごとに15年を一期
  - ・森林の整備・保全に対する国の基本的な考え方や目標を長期的・広域的な視点で明示
  - ・「地域森林計画」及び「国有林の地域別の森林計画」の規範

**計画事項** 森林の整備保全の目標・基本的事項、森林の立木竹の伐採に関する事項、造林に関する事項等（森林法第4条第2項）

**計画量** 伐採立木材積（主伐・間伐）  
造林面積  
林道開設量  
保安林面積  
治山事業施行地区数  
間伐面積（参考）

### 地域森林計画（森林法第5条）

- 概要** ・都道府県知事が、全国森林計画に即して、民有林について森林計画区(全158計画区)別にたてる計画
- ・計画期間は5年ごとに10年を一期
  - ・都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明示
  - ・市町村森林整備計画の策定に当たっての指針

**計画事項** 対象とする森林の区域、森林の整備・保全の基本的事項、森林の立木竹の伐採に関する事項、造林に関する事項、森林の保護に関する事項等（森林法第5条第2項）

**計画量** 伐採立木材積（主伐・間伐）  
造林面積  
林道開設量  
保安林面積  
治山事業施行地区数  
間伐面積（参考）

※計画量のうち、伐採立木材積、造林面積、保安林面積は、農林水産大臣の同意が必要

# I：森林計画制度の概要

## 3. 各計画の期間

|                                 |  | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8       | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
|---------------------------------|--|-----|----|----|----|----|----|----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 森林・林業<br>基本計画<br>(概ね5年毎<br>見直し) |  |     |    |    |    |    |    |    |          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                 |  |     | 5  | 1  |    |    |    | 5  | 1        |    |     | 5   | 1   |     |     |     | 5   | 1   |     |     |     |     |
|                                 |  |     |    |    |    |    |    |    | R8. 6月策定 |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                                |     | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8        | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
|--------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 全国森林<br>計画<br>(R6.4～<br>R21.3) | 旧計画 |     | 1  |    |    | 5  |    |    |           |    | 10  |     |     |     |     | 15  |     |     |     |     |     |     |
|                                | 現計画 |     |    |    |    |    |    |    | R5. 10月策定 | 1  |     |     | 5   |     |     | 10  |     |     |     |     |     | 15  |
|                                |     |     |    |    |    |    |    |    |           |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

R8. 6月変更

地域森林計画(栃木県計 220,160ha)

| 計画区                                  |     | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8          | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
|--------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 渡良瀬川<br>(R4.4～<br>R14.3)<br>70,010ha | 旧計画 |     |    |    | 5  |    |    |    | 10          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                      | 現計画 |     |    |    |    | 1  |    |    | 5           |    |     |     | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                      | 新計画 |     |    |    |    |    |    |    | R8. 12月策定予定 |    |     |     | 1   |     | 5   |     |     |     | 10  |     |     |     |
| 那珂川<br>(R8.4～<br>R18.3)<br>89,821ha  | 旧計画 |     |    |    | 1  |    |    | 5  |             |    |     |     | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                      | 現計画 |     |    |    |    |    |    |    |             | 1  |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     |
| 鬼怒川<br>(R6.4～<br>R16.3)<br>60,247ha  | 旧計画 |     | 1  |    |    | 5  |    |    |             |    |     |     | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                                      | 現計画 |     |    |    |    |    |    | 1  |             |    |     |     | 5   |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     |

渡良瀬川森林計画区(8市町)  
足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、下  
野市、壬生町、野木町

## Ⅱ：全国森林計画及び地域森林計画の主な変更点

### 全国森林計画（令和8年6月変更）

◎新たな「森林・林業基本計画」に基づく変更事項

#### ① 計画面量

- ・ 森林の整備及び保全の目標
- ・ 計画面量（伐採立木材積、造林面積等）

#### ② 記載内容（文言）

- ・ 「特に効率的な施業が可能な森林」の区域の設定と森林経営計画の作成等の推進
- ・ 生物多様性保全の一層の推進
- ・ 野生鳥獣対策や林野火災予防対策の推進

#### ③ 森林の区分

- ・ 「育成単層林」「育成複層林」「天然生林」の三区分
- 「人工林」「天然林」「天然林（利活用対象）」の三区分

### 地域森林計画

◎「全国森林計画」の変更に即した策定または変更

#### ◎渡良瀬川地域森林計画

- ① 計画面量
- ② 記載内容（文言）
- ③ 森林の区分

全て反映し  
**今回策定**

#### ◎那珂川、鬼怒川地域森林計画

- ① 計画面量
- ② 記載内容（文言）
- ③ 森林の区分

各計画区の  
策定時に反映

⇒ **今回変更**

※森林の区分の変更については  
R9までに全計画区で必須

## ■ 多様な森林づくりの推進（イメージ）



## ■ 「指向する森林の状態」の示し方の見直し（案）

| 目標の示し方（現行） |     |   | 目標の示し方（見直し案） |
|------------|-----|---|--------------|
| 育成単層林      | 人工林 |   | 人工林          |
|            | 天然林 | → | 利活用の対象とする天然林 |
| 育成複層林      | 人工林 |   |              |
|            | 天然林 |   | 天然林          |
| 天然生林       | 天然林 |   |              |



人工林



利活用の対象とする天然林



原生的な天然林

## <機械的な区分の変更のイメージ>

| 林種  | （旧）林種の細分 |   | 林種  | （新）林種の細分 | 利活用等により機能の維持増進を図る天然林 |
|-----|----------|---|-----|----------|----------------------|
| 人工林 | 育成単層林    | → | 人工林 | —        | —                    |
| 人工林 | 育成複層林    | → | 人工林 | 複層林施業森林  | —                    |
| 天然林 | 育成単層林    | → | 天然林 | —        | 利活用天然林(※)            |
| 天然林 | 育成複層林    | → | 天然林 | 複層林施業森林  | 利活用天然林(※)            |
| 天然林 | 天然生林     | → | 天然林 | —        | —                    |


### Ⅲ：渡良瀬川地域森林計画の実施状況

#### 1. 渡良瀬川地域森林計画の実施状況について（期間：R4～R8年度 前期5年間） （令和8年度分は見込み数量）


| 項目           |        | 計画                                                                                                                                                                                                        | 実行                    | 実行歩合           |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 伐採立木材積       | 総数     | 1,100 千m3<br>(8,270 ha)                                                                                                                                                                                   | 897 千m3<br>(5,645 ha) | 82 %<br>(68 %) |
|              | 主伐     | 550 千m3<br>(1,400 ha)                                                                                                                                                                                     | 456 千m3<br>(942 ha)   | 83 %<br>(67 %) |
|              | 間伐     | 550 千m3<br>(6,870 ha)                                                                                                                                                                                     | 441 千m3<br>(4,703 ha) | 80 %<br>(68 %) |
|              | 分析     | ・「とちぎ森林創生ビジョン」で掲げる目標達成にむけて素材生産体制の整備・強化に努め、皆伐・再造林を進めたが、北西部の獣害への懸念により材積ベースの実行率は8割程度となった。<br>・なお、単位面積当たりの材積が想定より増加したことから、面積ベースの実行率は7割程度となった。                                                                 |                       |                |
| 人工造林・天然更新別面積 | 総数     | 1,400 ha                                                                                                                                                                                                  | 746 ha                | 53 %           |
|              | 人工造林   | 1,100 ha                                                                                                                                                                                                  | 657 ha                | 60 %           |
|              | 天然更新   | 300 ha                                                                                                                                                                                                    | 89 ha                 | 30 %           |
|              | （再造林率） | 942 ha                                                                                                                                                                                                    | 746 ha                | 79 %           |
|              | 分析     | ・計画面積（1,400ha）に対する造林面積（746ha）は5割程度となったが、これは主伐面積（942ha）が計画の7割程度であった影響を受けて実行歩合が抑えられたものである。一方、主伐面積（942ha）に対する再造林率としては8割程度となっている。<br>・なお、主伐後の造林作業は複数年にかけて計画的に実施されることから、造林面積の集計に一部タイムラグが生じているが、再造林は概ね順調に進んでいる。 |                       |                |

## Ⅳ：次期渡良瀬川地域森林計画の策定方針

### 1. 基本的な考え方



### 2. 本計画区の特性



## Ⅳ：次期渡良瀬川地域森林計画の策定方針

### 3. 本計画の方向性

#### 木材生産

- ・路網整備や搬出作業の機械化による作業効率向上
- ・資源の循環利用として、スギ人工林の皆伐・再造林(少花粉スギ苗)の促進
- ・大苗やエリートツリーを用いた低密度植栽の促進

#### 林業経営

- ・長期にわたり持続的な経営を担う森林組合等の事業体による、森林の集積・集約化の推進
- ・森林経営計画に基づく計画的な林業経営の促進

#### 森林保全・保護

- ・適切な病虫害防止対策による、林業被害の抑制
- ・森林・生物多様性保全の推進と公益的機能の維持増進
- ・林地の保全に留意した適切な伐採・搬出の促進

適切な獣害防止対策

### 4. 伐採計画量（立木材積）の考え方

「森林クラウドシステム」により  
森林情報を県と市町等で一元管理

#### 森林資源の循環利用

持続的な林業経営及び木材産業の成長産業化

多様な木材需要への対応

公益的機能の十分な発揮

特に

#### 素材生産量の増大

獣害対策に適応した  
主伐の促進

搬出間伐の促進

# V：今後の計画策定の流れ

地域森林計画の策定の手続きについて(予定)

