

那須塩原市で発生した豚熱に係る防疫措置について

令和6(2024)年6月25日 農政部畜産振興課

発生農場の豚の殺処分、埋却、農場の清掃・消毒等の全ての防疫措置が、6月25日(火)16:00に完了

1 防疫措置の概要

(1) 農場内の防疫措置の経過

- 5月26日(日)19:00 防疫措置開始
- 6月11日(火)9:00 殺処分の完了 (殺処分頭数:15,736頭)
- 6月11日(火)14:00 埋却の完了 (埋却頭数:15,736頭)
- 6月25日(火)16:00 防疫措置の完了 (防疫措置日数:31日間)

(2) 消毒ポイント(1か所設置)の状況

消毒車両台数:延べ1,078台 ※防疫関連車両を除く。

(3) 従事者の状況

農場内、防疫拠点、集合施設、消毒ポイント等での業務に延べ4,883名が従事
(うち、県:909名、国:5名、他県:99名、農業団体:11名、協定締結団体:1,100名、人材派遣:1,864名、
委託業者:888名、その他団体:7名)

※主な作業内容

- ・集合施設等:防疫作業従事者の受付、防疫服の脱着補助、資材管理 等
- ・農場内作業:飼養豚の殺処分、埋却処分、豚舎の清掃・消毒 等
- ・消毒ポイント:畜産関係車両の消毒、交通誘導 等

2 特記事項

(1) 疫学調査

- ・5月27日、農林水産省及び県北家畜保健衛生所職員の調査チームにより実施し、6月18日に農林水産省が概要公表
公表内容:4月末には死亡豚が増加、豚舎、堆肥舎の壁や防鳥ネットの一部破損、豚舎内へのネズミの侵入

(2) 養豚場への対応

- ・発生農場に対しては、通報の遅延について6月21日に文書により指導
- ・県内の全養豚場に対して、疫学調査結果を踏まえ、飼養衛生管理基準の遵守徹底を注意喚起

(3) 今後の防疫対応

- ・豚熱対策タスクフォースによるウイルス侵入経路の解析と侵入防止対策等の検討
- ・疫学調査結果に基づき、養豚農場における飼養衛生管理基準の遵守指導の徹底
- ・那須塩原市の要望を受け、地下水モニタリング検査の実施(第1回:6月13日、異常なし)