

豚熱に係る防疫措置等の状況について【8月18日 12:00 時点】

令和4(2022)年8月18日

農政部畜産振興課

1 防疫措置状況

(1) 農場の状況（7月23日 18:00 作業開始）

殺処分対象頭数※ （①）	殺処分頭数（累計） （②）	殺処分の進捗率 （②/①）	埋却状況
約 56,000 ^{（頭）}	34,474 ^{（頭）}	61.6%	33,668 ^{（頭）}

※ 本場及び疫学関連農場 計2農場分

※ 疫学関連農場：発生農場以外で、殺処分対象の豚がいる農場

(2) 消毒ポイント（2か所設置）の状況

消毒車両台数：延べ1,085台

※ 防疫関連車両を除く

2 従事者の状況（延べ人数）

区分	集合施設	農場内作業	消毒ポイント	その他	計
県	1,256	2,576	120		3,952
国		106			106
他県		202			202
市町	95	139			234
農業団体		285			285
建設業協会		316			316
ペストコントロール協会			192		192
警備業協会		2	204		206
バス協会				475	475
人材派遣会社		1,368			1,368
その他団体		14			14
合計	1,351	5,008	516	475	7,350

(注) 配送及び納品業務は除く

3 安全対策

(1) 新型コロナウイルス対策

- ・ バス移動時、作業時、休憩時それぞれにおけるマスク着用や手指消毒の徹底
- ・ バス移動時や着替え時の「密」回避 等

(2) 熱中症対策

- ・ 8月15日から現行の作業シフト（午後6:00～翌午前11:00）を新シフト（午後7:00～翌午前8:00）に移行
- ・ 冷房付きコンテナハウスを7台設置
- ・ スポットクーラー13台、扇風機22台、大型クーラー1台などの冷房設備の設置
- ・ 現場の体感及び暑さ指数（熱中症予防の指標）を勘案して作業実施の可否を判断
- ・ こまめな水分補給及び休憩 等

(3) 作業安全対策

- ・ 移動中（バス車内）における安全対策DVDの視聴
- ・ 現場作業開始前の安全対策に係る説明
- ・ 安全管理者の常時巡回、安全対策指導の徹底 等

4 特記事項

(1) 周辺農場の状況

半径10km以内の22農場は異状なし