

令和 6（2024）年度農村地域雨水流出抑制対策基本指針策定業務委託 業務工程表

項目	令和 6（2024）年度								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
情報収集・整理	→								
	浸水被害実績、農業生産基盤の整備状況、河川等整備状況等の情報収集								
浸水要因分析と課題整理	→								
	浸水実績や内水ハザードマップに基づく浸水リスクの想定、浸水要因分析と課題整理								
雨水流出抑制対策目標と対策方針の検討	→								
	浸水リスクの評価や地域の状況に応じた対策目標の設定、段階的対策方針の検討								
収集した情報や検討内容の妥当性の確認			◆ 検討会		◆ 検討会			◆ 検討会	
基本指針の作成				→			→		
				指針（素案）の作成			指針の作成		