

1月の工事状況

～益子町 小泉・本沼地区～

第1工区：圃整工事

整地工として、ほ場にある表土を一度、集積し、その後、ほ場の高さを調節します。また、排水路の据付が進んでいます。

排水路を
据え付けています



ドローンで撮影した
整備中の全景



表土を集積して
あります

