

今後の進め方について

資料2

	令和元年度	令和2年度				令和3年度～
	10～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
検討会	<ul style="list-style-type: none"> ● 10月台風19号 ● 事前打合せ 1/22 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第1回連絡会 4/9 ● 第1回検討会 4/17 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第2回連絡会 8/20 ● 第2回検討会 8/27 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第3回連絡会 12/23 	<ul style="list-style-type: none"> ● 第4回連絡会 3/19 ◎ 第3回検討会 3/25 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 検討会 (随時)
治水対策		治水対策に関する 国協議	浸水重点計画 に関する国協議			治水対策事業 着手(R3～)
流域対策						

- ✓ 事前打合せ
- ・検討会趣旨説明
 - ・浸水被害の実績報告
 - ・関係機関の取組状況に関する情報共有
 - ・今後の進め方

- ✓ 第1回検討会
- ・検討会規約の承認
 - ・治水対策及び流域対策の対策メニューに関する検討方針の決定

- ✓ 第2回検討会
- ・治水対策及び流域対策の対策メニューに関する検討結果のとりまとめ
- ⇒「浸水重点計画」の策定

- ✓ 第3回検討会
- ・「浸水重点計画」に関する国との協議結果報告
 - ・「総合治水計画」の確認
 - ・今後のスケジュール確認