

鬼怒テクノ通り希少動植物種モニタリング検討会

第4回 議事録要旨

-
1. 日 時: 平成 15 年 2 月 21 日(金) 17:45 ~ 19:45
 2. 場 所: 地方職員共済組合 栃木県職員会館 ニューみくら 306 号室
栃木県宇都宮市昭和 1-3-6
 3. 検討内容:
 1. 第3回議事録要旨
 2. 過去に実施したオオタカの調査結果とりまとめ
 3. オオタカ調査結果(平成 15 年 1 月)
 4. ミヤマウズラの経過報告
 5. 工事の現状及び今後の工事計画
 6. 調査計画
 7. 真岡北バイパス区間の調査計画
 4. 議事要旨:
 1. 第3回議事録要旨及び対比表
 - 了承した。
 2. 過去に実施したオオタカの調査結果とりまとめ
 - 過去に実施したオオタカ調査から判断すると、工事による環境変化の影響が考えられる。
 3. オオタカ調査結果(平成 15 年 1 月)
 - 了承した。
 4. ミヤマウズラの経過報告
 - 了承した。
 5. 工事の現状及び今後の工事計画
 - 現在施工している工事については、遅くとも3～4月までには完了させること。
今後の工事における方針は、以下の点を除き概ね了承した。
ただし、モニタリング時に、異常があった場合は工事を一時中断し、直ちに検討委員に連絡すること。
 - 橋梁工事については、オオタカの営巣に留意して一部工程を調整すること。
 - 4工区については、営巣期間中には自然を破損しないように、留意して県道付近の工事とすること。
 6. 調査計画
 - オオタカ調査については、新たにビデオ撮影調査を実施することとし、1回の撮影時間を6時間とすること。
 - ミヤマウズラ調査については、保全できるような環境を造ることとすること。

- オオムラサキ調査については、今後地元を引き継ぐことを検討すること。
7. 真岡北バイパス区間の調査計画について
- オオタカの調査計画については、定点観察で実施することです承した。
 - 貴重植物の調査方法については、真岡の自然を守る会との連携を図り実施すること。
8. その他
- サシバの調査結果をとりまとめること。
 - 次回検討会については、3月並びに4月の調査結果等を踏まえ、5月上旬に開催予定とする。