

【利根川水系秋山川】 河川激甚災害対策特別緊急事業・災害関連事業

令和4年2月号 (2/2)

工事進捗状況 (R4.1月時点)

- ← 工事中
- ← R1以降完成
- ← 完成済



排水樋門改築工事その3 篠崎建設
樋門・樋管本体工:新しい計画にともない、樋門の改修を行います。



樋門・樋管本体工
川表翼壁施工完了

護岸工事その27 榑下野土木
護岸工:堤防法面を守るためにコンクリートブロックや張芝などを施工します。



護岸工
大型ブロック布設状況



堰工
堰(魚道部)掘削状況

堰下部工設置工事その3 榑東日本土木
堰工:新しい河川計画にともない、農業用取水堰の改修を行います。



護岸工
法面整形完了

護岸工事その33 榑落合土木
護岸工:堤防法面を守るために護岸ブロック張工や張芝などを施工します。



護岸工
掘削状況

護岸工事秋山川その1 朝日建設
護岸工:堤防法面を守るためにコンクリートブロックや張芝などを施工します。

事業スケジュール (R4.1月時点)

※本スケジュールは、工事等の進捗により変更となる場合があります。

内容	R1	R2		R3		R4	R5	R6
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月
測量設計	●	構造物設計						
用地補償			用地調査					
工事	●	●			掘削・築堤・護岸			
その他の工事					堰改築		中橋架替	大橋架替

私たちは建設産業の総力を結集し、全力で災害復旧事業に取り組んでいます。一日でも早く、安心して暮らせる故郷を取り戻すために。令和元年東日本台風



一級河川 秋山川
佐野市赤坂町
海陸橋上流

