
令和３年度　第３回　栃木県公共事業評価委員会　一括審議案件一覧

街路 1

宇都宮都市計画道路３・２・
101号
大通り外１路線
宇都宮市駒生・桜・駒生町
Ⅰ・駒生町Ⅱ

３・２・101号
大通り外１
路線
L=3,374m
W=30.0m

（185.0）
166.5

H20
（R3）
～R8

駒生
100％
［100％］
桜
80％
［92％］
駒生町Ⅰ
56％
［73％］
駒生町Ⅱ
19％
［23％］

1.2
用地買収の遅れによる計画事業期間
の延伸

宇都宮市の都市骨格となる３環状12
放射道路のうち、ＪＲ宇都宮駅から県
都宇都宮市の中心市街地を通過し、
東北自動車道（仮称）大谷スマートIC
と接続する放射道路に位置付けら
れ、都市計画の諸手続きを経て事業
を実施しており、既に９割が用地買収
済であるため、代替案立案は困難で
ある。このことから、引き続き現計画で
事業を継続することが妥当と考える。

継続

街路 2
小山栃木都市計画道路３・４・
201号　沼和田川原田線
栃木市片柳町

３・４・201号
沼和田川
原田線
L=497m
W=20.0m

（17.0）
18.6

H15
(R3)
～R8

75％
［83％］

1.1
用地買収の遅れによる計画事業期間
の延伸

栃木市栃木地域の都市骨格となる２
環状８放射道路のうち内環状道路に
位置付けられ、都市計画の諸手続き
を経て事業を実施しており、既に８割
が用地買収済であるため、代替案立
案は困難である。このことから、引き
続き現計画で事業を継続することが
妥当と考える。

継続

街路 3
足利佐野都市計画道路３・４・
１号　前橋水戸線
足利市八椚町

３・４・１号
前橋水戸
線
L=1,865m
W=18.0m

33.0

H13
（R4）
～R9

79％
［87％］

1.3
用地買収の遅れによる計画事業期間
の延伸

足利市・佐野市の都市間、足利市の
都市内連携軸に位置付けられ、都市
計画の諸手続きを経て事業を実施し
ており、既に９割が用地買収済である
ため、代替案立案は困難である。この
ことから、引き続き現計画で事業を継
続することが妥当と考える。

継続

事業全体
B／C

事業の主な変更点及び理由 再評価の視点
対応方針
（原案）

事業
区分

事業名
事業延長
・計画諸元

全体
事業費
（億円）

事業
期間

事業進捗
［用地補
償］

（事業費ﾍﾞｰｽ）

資料１－２
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0254347
線

0254347
線



 

一の沢工区

L=492m

(H24.12供用)

一の沢工区

L=220m

(H21.3供用)

桜工区

L=1.05km

(整備中)

駒生町Ⅰ工区

L=0.90km

(整備中)

駒生町交差点

東北道アンダー交差点

護国神社前交差点

桜２丁目交差点

駒生町Ⅱ工区

L=0.52km

(整備中)

(仮称)大谷スマートIC

上り線(整備中)

高

高

高

小

小

中

中
高

高

小

小

小

とちぎ医療センター

とちぎ健康の森

県立

美術館

駒生工区

L=0.90km

(H30.5供用)

睦町交差点

(仮称)大谷スマートIC

下り線(整備中)
健康の森入口交差点

3･2･101号 大通り

全体延長 L≒6.3km

3･4･1号 宇都宮栃木線

事業区間 L=0.52km

完成供用区間

完成供用区間

駒生工区

L=0.90km

桜工区

L=1.05km

駒生町

Ⅰ工区

L=0.90km

駒生町交差点

東北道アンダー交差点

護国神社前

交差点

桜２丁目交差点
栃木県庁

宇都宮市役所

宇都宮

土木事務所

3･2･101号 大通り

事業区間 L=2.85km ※完成供用区間除く

駒生町

Ⅱ工区

L=0.52km

(仮称)

大谷スマートIC

完成供用区間 L=2.73km

高

高

高

高

小

小

中

中
高

高

小

小

小 小

小
高

小

小

小

中

小

小

中

小
文 高

小
とちぎ医療センター

中

とちぎ健康の森

県立

美術館

中央公園

県立博物館

済生会宇都宮病院

小

事故危険箇所

主要渋滞箇所

主要渋滞箇所

評 価 箇 所

整 備 済 箇 所

主要渋滞箇所

凡 例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業箇所（位置図・概要図） 

概 要 図 

駒生Ⅰ・Ⅱ工区 駒生工区・桜工区
標準横断図 

位 置 図 

Ｎ

Ｎ

 

20.0 

中央帯 車道

3.25 

自転車

通行帯

歩道

2.5 2.5 3.5

車道

3.25

自転車

通行帯

2.5

歩道

2.5

30.0 

車道

3.25 

自転車道歩道

6.5

車道

3.25

停車帯

1.5

中央帯 

1.0 

停車帯 

1.5

 

車道

3.25

車道

3.25 6.5 

自転車道 歩道

（単位：ｍ） 
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事業箇所（位置図、概要図） 

標準横断図 

( 起点)栃木市沼和田町

( 終点)栃木市川原田町

( 起点) 栃木市境町

(終点) 栃木市片柳町２丁目 

野州平川駅 

合戦場駅 
(

)

(

県庁

栃木市 

新栃木駅 

栃木市役所 

片柳町工区

L ＝497m 
栃木駅 

栃木IC 

(

主)

栃
木
藤
岡
線 

小
山
栃
木
都
市
計
画
道
路
３
・
４
・
２
０
１
号
沼
和
田
川
原
田
線 

L 
＝
５
３
１
０
ｍ 

評 価 箇 所

整備済箇所

凡 例

位 置 図 

概 要 図 
2期工区 L=1.5km

主要地方道 宇都宮向田線 平出板戸工区 L=6.2km

1期工区 L=4.7km （H20.3供用）

総幅員 20.0

車道3.0車道3.0

路肩
1.5

（単位：ｍ）

付加車線
3.0 歩道4.0歩道4.0

路肩
1.5

文

文

文

栃木商高 

栃木翔南高

栃木西中 

( 起点)栃木市境町 

(終点)栃木市片柳町２丁目 

文 
栃木第五小 

整備済 

とちぎﾒﾃﾞｨｶﾙ 
ｾﾝﾀｰしもつが 

栃木駅 

(

)

片柳町工区 
L ＝ 497m 自動車教習所
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足利佐野都市計画道路３・４・１号前橋水戸線
足利市八椚町 L＝1,865m

文
毛野南小

毛
野
小
文

毛
野
中
文

至桐生

至佐野市

東武和泉駅

福居駅

足利市役所

富田駅

該当箇所

栃木県

凡例
評価箇所

 

 
 

W = 18.0m

3.5m 2.25m 3.25m 3.25m 2.25m 3.5m

歩行者・自転車 停車帯 車道 車道 停車帯 歩行者・自転車

 
 
 

 

 

対象事業箇所 Ｌ＝１．８６５ｋｍ

至小山

至小山

尾名川

毛野中学校文

文 毛野小学校

老人福祉センター

毛野住宅団地

足利市

文

毛野南小学校

(主)足利環状線

袋川

至桐生

至前橋

足利佐野都市計画道路3・4・1号前橋水戸線
足利市八椚町工区 L=1,865ｍ

部分供用区間
L=930m

市
道
福
富
川
崎
通
り

市
道
鵤
木
町
２
７
号
線

（1,000世帯、2,500人）

山川アンダー

大沼田踏切 市
道
福
富
川
崎
通
り

市
道
八
椚
町
１
３
号
線

 

事業箇所（位置図・概要図） 

概 要 図 

標準横断図 

位 置 図 
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