
県営処分場エコグリーンとちぎ安全推進協議会第５回会議

北沢不法投棄物の撤去完了について
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１ 撤去工事の概要

発注者 ：栃木県
工事場所：栃木県那須郡那珂川町小口、小砂地内
工事期間：令和4(2022)年4月～令和8(2026)年3月
事業者 ：株式会社クリーンテックとちぎ

事業区域 鉛直遮水工設置場所
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【設計値】
対象地 ：約   8,700㎡
撤去体積：約 51,000㎥（周辺汚染土壌含む）
撤去重量：約 59,000 t （周辺汚染土壌含む）

２ 不法投棄物の撤去実績

【実績値】
対象地 ：約   9,100㎡
撤去重量：約 67,100 t （周辺汚染土壌含む）

※撤去重量の合計値は端数処理のため、一致しておりません

エコグリーンとちぎで処分

管理型混合廃棄物 59,200 t
浸出水   4,900 t 
廃プラスチック類   2,900 t
がれき類（石綿含有）         3 t

外部処分

金属類 125   t
医療系廃棄物                      1   t 
廃タイヤ 0.6   t
消火器・ガスボンベ 0.05 t
低濃度PCB廃棄物・電池類 0.05 t

約 126 t約 67,000 t

（内訳）

不法投棄発覚時
（H2.8）

汚染拡散防止工事（鋼矢板設置）後の様子
（R5.5）

不法投棄物撤去後
（R8.4）
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医療系廃棄物 ガスボンベ

低濃度PCB廃棄物乾電池

外部へ搬出した廃棄物等
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３ 撤去工事完了後の状況について

令和７年９月～令和８年３月 現況復旧工事（搬入土砂による整地作業、種子吹付作業等）

・不法投棄地入口に警告看板及び監視カメラの設置
・民有地と赤道の境界にブタピン、虎ロープを設置し、大型車両の安直な通行を防止
・夜間、休日の監視委託によるパトロール
・土地所有者に対し、土地の管理を徹底するよう依頼

再発防止対策

民有地

ブタピン、虎ロープ

赤道

不法投棄地入口 不法投棄地入口
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